

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: MAY 2022




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

মে, ২০২২

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
|-----------|---|-----------|
| ১। | উৎপাদন পরিসংখ্যান | ১-৫ |
| ২। | বিক্রয় পরিসংখ্যান | ৬-১৫ |
| ৩। | তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয় | ১৬ |
| ৪। | বকেয়া পাওনার হিসাব | ১৭ |
| ৫। | আয় ও ব্যয়ের বিবরণী | ১৮ |
| ৬। | তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয় | ১৯ |
| ৭। | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী | ২০ |
| ৮। | মজুদ বিবরণী | ২১-২২ |
| ৯। | সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী | ২৩ |
| ১০। | তহবিল বিবরণী | ২৪ |
| ১১। | কর্মী সংখ্যার বিবরণী | ২৫ |
| ১২। | কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন : | ২৬-২৯ |
| (ক) | তিতাস ফিল্ডের 'এ' লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন | ২৬ |
| (খ) | ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) | ২৭ |
| (গ) | তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার | ২৮ |
| (ঘ) | তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন | ২৯ |


 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২২

| গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| গ্যাস ক্ষেত্র | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা | উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা | উৎপাদন | দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা | চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা | (বিগত মাস) এপ্রিল, ২০২২ | (চলতি মাস) মে, ২০২২ | বিগত বৎসরের মোট | চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত |
| তিতাস | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | গ্যাস | ০.৪৭৩ | ১৬৭.১৭৯ | ১৪.২১৯ | ১১.৯৭০ | ১৭১.৬৩৪ | ১৫৪.৮৭৬ | ১৩০৫৭.৩৪৬ |
| | কূপ নং-২ | কূপ নং-২ | কূপ নং-২ | " | ০.৬৮১ | ২৪০.৬৯৫ | ২০.৫১০ | ১৬.৬১১ | ২৮৪.৩৫৫ | ২২৪.৮২৩ | ১৩৩৬৮.২৯৯ |
| | কূপ নং-৩ | স্থায়ীভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৮৯১৩.১৩৮ |
| | কূপ নং-৪ | কূপ নং-৪ | কূপ নং-৪ | " | ০.৭১৫ | ২৫২.৭১২ | ২১.৯২৪ | ১৮.৫৮৩ | ২৮৭.২৪৩ | ২৩৯.২৮৩ | ১১৪২০.৫৪৮ |
| | কূপ নং-৫ | কূপ নং-৫ | কূপ নং-৫ | " | ০.৭৪৩ | ২৬২.৬০৮ | ২৩.৭৭৮ | ২১.৩০২ | ২৯৫.৬০৮ | ২৫২.২০৮ | ১৩১২৯.১১৪ |
| | কূপ নং-৬ | কূপ নং-৬ | কূপ নং-৬ | " | ০.৭৭৮ | ২৭৪.৯৭৯ | ২৩.৬৯০ | ২৩.১৬৮ | ২৮৪.৭৭১ | ২৬০.০৪৬ | ১১২০৬.৪৪৬ |
| | কূপ নং-৭ | কূপ নং-৭ | কূপ নং-৭ | " | ০.৬১৯ | ২১৮.৭৮১ | ১৯.৩৮৬ | ১৬.৭১৫ | ১৩.৪৫৬ | ২০৮.৬৭২ | ১০৩৩১.০৪৯ |
| | কূপ নং-৮ | কূপ নং-৮ | কূপ নং-৮ | " | ০.৫১০ | ১৮০.২৫৬ | ১৫.৬৮৮ | ১৫.২২২ | ১৬৭.৯২৩ | ১৭১.৯৪২ | ৮৩১৫.৫৭৬ |
| | কূপ নং-৯ | কূপ নং-৯ | কূপ নং-৯ | " | ০.৪৬৩ | ১৬৩.৬৪৪ | ১৫.৫২৪ | ১৫.০৪৩ | ১৯২.৭৬৭ | ১৬১.৭৬১ | ৮৪৩২.৫০৬ |
| | কূপ নং-১০ | কূপ নং-১০ | কূপ নং-১০ | " | ০.৫৮৯ | ২০৮.১৭৮ | ১৮.৫৫৩ | ১৮.৩৬১ | ২১২.৮০৩ | ২০৩.২৩৩ | ৬৩৭৩.৯৬৮ |
| | কূপ নং-১১ | কূপ নং-১১ | কূপ নং-১১ | " | ০.৫০০ | ১৭৬.৭২২ | ২০.৩০৮ | ১৯.৭৪৫ | ২৫৫.২৪৫ | ১৯৫.৭৮৩ | ৭৮২৫.৯৪০ |
| | কূপ নং-১২ | কূপ নং-১২ | কূপ নং-১২ | " | ০.২৯০ | ১০২.৪৯৯ | ১১.৯৬৫ | ১১.০৫০ | ১৪৬.৫৪৬ | ১১০.৭৮৯ | ৩৩৩৬.২০২ |
| | কূপ নং-১৩ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫৫০৮.৮১২ |
| | কূপ নং-১৪ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.১১৯ | ৪২.০৬০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১০৪.৫৫০ | ২১.৮৪৫ | ৪৬২১.৭৫৬ |
| | কূপ নং-১৫ | কূপ নং-১৫ | কূপ নং-১৫ | " | ০.২৩১ | ৮১.৬৪৫ | ৪.৫৫৭ | ৪.৪৩৫ | ১০৫.৩৫৪ | ৬৬.২১৪ | ৪৩২৭.৯৫৫ |
| | কূপ নং-১৬ | কূপ নং-১৬ | কূপ নং-১৬ | " | ০.৫০৬ | ১৭৮.৮৪২ | ১৫.৫৫৩ | ১৫.০৯২ | ১৮৮.২৯৪ | ১৭১.২০১ | ৪৭৯৩.৯৯৬ |
| | কূপ নং-১৭ | কূপ নং-১৭ | কূপ নং-১৭ | " | ০.৩৩২ | ১১৭.৩৪৩ | ১০.৫৬২ | ১১.১৫৮ | ১৩৬.২৫৭ | ১১৫.০৫৩ | ১৬১২.৯১৫ |
| | কূপ নং-১৮ | কূপ নং-১৮ | কূপ নং-১৮ | " | ০.৪১০ | ১৪৪.৯১২ | ১২.৪৫৬ | ১১.৭৫০ | ১৪৪.৫৫৩ | ১৩৪.৯৩৩ | ১৬০০.০৮২ |
| | কূপ নং-১৯ | কূপ নং-১৯ | কূপ নং-১৯ | " | ০.৪১১ | ১৪৫.২৬৫ | ১৩.০১০ | ১১.৮২১ | ১৪১.১২৯ | ১৩৯.৬১২ | ১২৯৭.৫১০ |
| | কূপ নং-২০ | কূপ নং-২০ | কূপ নং-২০ | " | ০.৩২৩ | ১১৪.১৬২ | ৯.১৭৬ | ৮.৬০৯ | ১১২.২৫২ | ১০৩.৯৯৫ | ৮৯৫.৬৮৬ |
| | কূপ নং-২১ | কূপ নং-২১ | কূপ নং-২১ | " | ০.২৪২ | ৮৫.৫৩৩ | ৮.৮৩৩ | ৮.৩৪৯ | ৮১.৮৬০ | ৮৭.৬১২ | ৫৫৭.৫৬৮ |
| | কূপ নং-২২ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪২.৪৩০ | ০.০০০ | ৮৫৯.৩৮৩ |
| | কূপ নং-২৩ | কূপ নং-২৩ | কূপ নং-২৩ | " | ০.৪৯৬ | ১৭৫.৩০৮ | ১৫.২০১ | ১৫.৫৪৮ | ১৬২.৫৩৬ | ১৬৭.০০০ | ৮৪৮.১৭৯ |
| | কূপ নং-২৪ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১১.৮৮৮ | ০.০০০ | ২৪০.৫২৫ |
| | কূপ নং-২৫ | কূপ নং-২৫ | কূপ নং-২৫ | " | ০.৪১৬ | ১৪৭.০৩২ | ১৩.০০৩ | ১২.২৫৯ | ১৫৫.২০৫ | ১৪১.৩১৮ | ৮৮২.৩৯৭ |
| | কূপ নং-২৬ | কূপ নং-২৬ | কূপ নং-২৬ | " | ০.৬৯৯ | ২৪৭.০৫৭ | ২১.৮৮৬ | ২০.৯০৫ | ২৬১.২০৫ | ২৩৭.১৩৪ | ১৪২৬.৭৬০ |
| | কূপ নং-২৭ | কূপ নং-২৭ | কূপ নং-২৭ | " | ০.৪৫১ | ১৫৯.৪০৩ | ১৩.৯৪৮ | ১৩.৪১৯ | ১৫০.৩০০ | ১৫২.৮৪৬ | ১৩৪৬.৮৭৭ |
| মোট : | ২৭টি | ২৬টি | ২২টি | | | | | | | | |
| বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। | | | | গ্যাস | ১০.৯৯৭ | ৩৮৮৬.৮১৭ | ৩৪৩.৭৩০ | ৩২১.১১৫ | ৪১১০.১৬৪ | ৩৭২২.১৭৯ | ১৪৬৫৩০.৫৩৩ |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৫৩২.৩৬৩ | ২৩৯১.৩৬০ | ৩৮০৫২.১৬৬ | ২৯৫৬৩.৪৭৬ | ১৩৬৪৪৫৪.৮৯৮ |
| | | | | কনডেনসেট | ৪৬.২২১ | ১৬৮৭০.৭৬৫ | ১৫৪১.১৮৭ | ১৪৫১.৬৭০ | ১৭৫৫২.৯৬৪ | ১৭০১৩.০০০ | ৮৯৮৩০৬.৮৯৭ |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৪৩৬.৩৪৮ | ০.০০০ | ১৭৭২৬৮.৮৯০ |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪৩৮৬.৮৮১ | ০.০০০ | ৭৬০৪৮৫.১৪৪ |

১০/৪
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

১০/৪ 20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২২

| গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| গ্যাস ক্ষেত্র | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা | উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা | উৎপাদন | দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা | চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা | (বিগত মাস) এপ্রিল, ২০২২ | (চলতি মাস) মে, ২০২২ | বিগত বৎসরের মোট | চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত |
| হবিগঞ্জ | কূপ নং-১ | অতিরিক্ত পানি উঠায় বন্ধ | - | গ্যাস | ০.০৭৪ | ২৫.০০৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৮২.১৬৩ | ১৬.১৮৭ | ৮১৯৩.৬৫৪ |
| | কূপ নং-২ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৭৮১২.৩৩৯ |
| | কূপ নং-৩ | কূপ নং-৩ | কূপ নং-৩ | " | ০.৬৭৩ | ২২৭.৪২০ | ১৯.৬২২ | ১৮.৯৮৬ | ২৬৬.২০৯ | ২২১.৯০০ | ১১৬৫৩.১৫৯ |
| | কূপ নং-৪ | কূপ নং-৪ | কূপ নং-৪ | " | ০.৬৭৩ | ২২৭.৪২০ | ১৯.৬২২ | ১৮.৯৮৬ | ২৬৬.২০৮ | ২২১.৯০০ | ১১৬৩৭.৫৪৫ |
| | কূপ নং-৫ | কূপ নং-৫ | কূপ নং-৫ | " | ০.৬৪৬ | ২১৮.২৯৬ | ১৯.৭৭১ | ১৯.৪৯২ | ২৩৯.৩২৭ | ২১৭.৮১৯ | ৯২৬২.০৮১ |
| | কূপ নং-৬ | কূপ নং-৬ | কূপ নং-৬ | " | ০.৪২০ | ১৪১.৯২৬ | ১২.৯৬৬ | ১২.৫৩৯ | ১৫৪.৯৪৮ | ১৪১.৯৫৪ | ৪৭৪৫.৭৯০ |
| | কূপ নং-৭ | কূপ নং-৭ | কূপ নং-৭ | " | ১.০৮৮ | ৩৬৭.৬৫৬ | ৩৩.৫৮৩ | ৩২.১৮৯ | ৩৯৭.৩৩৩ | ৩৬৬.৭৪৯ | ৮৫৫৮.০০৫ |
| | কূপ নং-৮ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩১২.১৩৮ |
| | কূপ নং-৯ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৪৯০.৯৩০ |
| | কূপ নং-১০ | কূপ নং-১০ | কূপ নং-১০ | " | ০.৬০১ | ২০৩.০৮৯ | ১৭.০১২ | ১৬.১২৬ | ২৭৮.৫৪২ | ১৯৫.৩৫০ | ৮০৭৫.৪৬৯ |
| | কূপ নং-১১ | কূপ নং-১১ | কূপ নং-১১ | " | ০.৩৬০ | ১২১.৬৫১ | ৭.৬৭৪ | ৬.৯০৭ | ১৫৬.৮৪৯ | ১০৯.০২৯ | ৩২৭৬.৭৩৬ |
| মোট : | ১১টি | ১১টি | ৭ টি | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ৪.৫৩৫ | ১৫৩২.৪৬৪ | ১৩০.২৫০ | ১২৫.২২৫ | ১৮৪১.৫৭৯ | ১৪৯০.৮৮৮ | ৭৪৮১৭.৮৪৬ |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ৮১৪.০৩২ | ৭২৭.২২১ | ৩৬৪০.৫৮০ | ৯০৯২.১২৩ | ৪৫৬৬৪.৪৭৮ |
| | | | | কনডেনসেট | ১.১৮৯ | ৪৩৩.৯৭৩ | ৩২.৬৪০ | ৩৪.৪৬০ | ৭৬১.৯০০ | ৪৫৬.০২০ | ২৩৪৭৫.২৬৩ |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |

lath
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

১০ 20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২২

| গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| গ্যাস ক্ষেত্র | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা | উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা | উৎপাদন | দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা | চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা | (বিগত মাস) এপ্রিল, ২০২২ | (চলতি মাস) মে, ২০২২ | বিগত বৎসরের মোট | চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত |
| বাখরাবাদ | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | গ্যাস | ০.৩৩০ | ১১৭.০৮৪ | ১১.৩৩৮ | ১১.৭৫১ | ১২৯.৬৩৮ | ১১৮.০৭৫ | ৪৪১৮.৭৬১ |
| | কূপ নং-২ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৪৬৩.৯৩৪ |
| | কূপ নং-৩ | কূপ নং-৩ | কূপ নং-৩ | " | ০.১২৯ | ৪৫.৭৬৯ | ৩.৮৮১ | ৪.০৩৪ | ৫৩.৬৪২ | ৪৩.৭০৩ | ৪৭২৭.২৭১ |
| | কূপ নং-৪ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৫৮২.৩৬৮ |
| | কূপ নং-৫ | কূপ নং-৫ | কূপ নং-৫ | " | ০.১১১ | ৩৯.৩৮৩ | ৩.৮৫৪ | ৪.০২৮ | ৪৪.১৬৭ | ৩৯.৯২১ | ১৮২৬.০৬৩ |
| | কূপ নং-৬ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৪২০.৩৪৪ |
| | কূপ নং-৭ | সাময়িকভাবে বন্ধ | - | " | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩০৫০.৭৬৩ |
| | কূপ নং-৮ | কূপ নং-৮ | কূপ নং-৮ | " | ০.২১১ | ৭৪.৮৬৩ | ৬.২৯২ | ৬.৪৭২ | ৮৩.৭৫৯ | ৭০.৫৯২ | ৩৮৪৩.০৭০ |
| | কূপ নং-৯ | কূপ নং-৯ | কূপ নং-৯ | " | ০.১০৭ | ৩৭.৯৬৪ | ৩.০৪০ | ৩.১০১ | ৫৫.৭৬৫ | ৩৫.২৭৪ | ৮২৬.৫৮১ |
| | কূপ নং-১০ | কূপ নং-১০ | কূপ নং-১০ | " | ০.০৬১ | ২১.৬৪৩ | ১.৭২১ | ১.৭২৫ | ২৫.৬২০ | ২০.০১৬ | ১৯৫.৩৬৫ |
| মোট : | ১০টি | ১০টি | ৬টি | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ০.৯৪৯ | ৩৩৬.৭০৫ | ৩০.১২৬ | ৩১.১১১ | ৩৯২.৫৯১ | ৩২৭.৫৮১ | ২৪৩৫৪.৫২০ |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৬০৫৫২৩.৭৬১ |
| | | | | কন্ডেনসেট (হালকা) | ৫.৭৮৬ | ২১১১.৮২৩ | ১১৪.২২৯ | ১২৬.৪৮১ | ১৬৫১.৪১০ | ১২৯৫.৩১৮ | ১৪৩১৫৮.৩৬৬ |
| | | | | কন্ডেনসেট (ভারী) | ০.০০০ | ০.০০০ | ৬৯.৫৫৮ | ৭১.৯৩৭ | ৯৪৫.৪২০ | ৮৪৩.৯৭৫ | ২৭৯৩৪.৯০৯ |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৩৫৭০৯.৯৮১ |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৪৭৪২৫.৩৩৪ |

বিঃদ্র: কন্ডেনসেট হালকা ও ভারী এর প্রারম্ভ হতে আলাদা তথ্য না পাওয়ায় প্রাপ্ত তথ্য ভিত্তিক মিশ্রিত পরিমাণ দেখানো হল।

lath
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

১৫/৬ 20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২২

| গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| গ্যাস ক্ষেত্র | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা | উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা | উৎপাদন | দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা | চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা | (বিগত মাস) এপ্রিল, ২০২২ | (চলতি মাস) মে, ২০২২ | বিগত বৎসরের মোট | চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত | |
| নরসিংদী | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | গ্যাস | ০.৪৪৭ | ১৬০.৭৯৯ | ১৩.৬৬৬ | ১৪.১৬১ | ১৬৮.২৮৭ | ১৫১.৯৭৭ | ৪৬৫৮.৩৪১ | |
| | কূপ নং-২ | কূপ নং-২ | কূপ নং-২ | গ্যাস | ০.৩১৮ | ১১৪.৩৯৪ | ৯.৩৮০ | ৯.৫৮৯ | ১০৮.৪৭০ | ১০৫.৭৩০ | ১৯৩৭.৫৩০ | |
| মোট : | ২টি | ২টি | ২টি | | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ০.৭৬৫ | ২৭৫.১৯৩ | ২৩.০৪৬ | ২৩.৭৫০ | ২৭৬.৭৫৭ | ২৫৭.৭০৭ | ৬৫৯৫.৮৭১ | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৩৩.৪৯৯ | ১৩৭.৮৯৭ | ১৫৯২.২১৮ | ১৫১২.২৫৭ | ৩৪৫৫৪.২৭২ | |
| | | | | কনডেনসেট | ৬.৫৭৩ | ২৩৯৯.২৩৬ | ১৯০.৮৪৪ | ১৯৪.০৮৯ | ২১৫০.৯৩৫ | ২৩২৯.৮৬৭ | ৭৪৪১৬.০৮৭ | |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | |
| মেঘনা | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | কূপ নং-১ | গ্যাস | ০.২০৪ | ৭১.০৫০ | ৬.৫৮৫ | ৬.২৫২ | ৭৬.৪৯৫ | ৬৩.২৭৯ | ২২৩১.৯৪৯ | |
| মোট : | ১টি | ১টি | ১টি | | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ০.২০৪ | ৭১.০৫০ | ৬.৫৮৫ | ৬.২৫২ | ৭৬.৪৯৫ | ৬৩.২৭৯ | ২২৩১.৯৪৯ | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩৮২.৩২০ | ৬২৯.১০৪ | ৩১১৪.৭১৩ | ৩৯০৪.৮০৯ | ২০২৫১৬.৯৮৪ | |
| | | | | কনডেনসেট | ২.১৫৭ | ৭৮৭.২৯৬ | ৬৮.৬৭৭ | ৬৫.৫৩০ | ৯৭৩.৩৮৩ | ৭৭০.৬৫৭ | ২১৫২৫.০৭১ | |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | |
| কামতা | কূপ নং-১ | বন্ধ | - | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫৯৭.৫০৪ | |
| মোট : | ১টি | ১টি | - | | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫৯৭.৫০৪ | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৮৭২২.৫৮৬ | |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৬৭৫.৮৮১ | |
| সর্বমোট : | ৫২টি | ৫১টি | ৩৮টি | | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ১৭.৪৫০ | ৬১০২.২২৯ | ৫৩৩.৭৩৭ | ৫০৭.৪৫৩ | ৬৬৯৭.৫৮৬ | ৫৮৬১.৬৩৪ | ২৫৫১২৮.২২৩ | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪১৯২.০০৫ | ৪২৩৬.৮৩৪ | ৫০১৬১.৭৮৮ | ৪৭৬৩০.৩৩৭ | ২২৭০৪৩৬.৯৭৯ | |
| | | | | কনডেনসেট | ৬১.৯২৬ | ২২৬০৩.০৯৩ | ২০১৭.১৩৫ | ১৯৪৪.১৬৭ | ২৪০৩৬.০১২ | ২২৭০৮.৮৩৭ | ১১৮৮৮১৬.৫৯৩ | |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৪৩৬.৩৪৮ | ০.০০০ | ৩১২৯৭৮.৮৭১ | |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪৩৮৬.৮৮১ | ০.০০০ | ৯০৭৯১০.৪৭৮ | |

20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২২

বাপেক্সের নিকট হস্তান্তরিত ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্র বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

| গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| গ্যাস ক্ষেত্র | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা | উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা | উৎপাদন | দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা | চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা | (বিগত মাস) | (চলতি মাস) | বিগত বৎসরের মোট | চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত | | |
| ফেনী | কূপ নং-১ | হস্তান্তরিত | - | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৯৪৫.৫৯২ | | |
| | কূপ নং-২ | হস্তান্তরিত | - | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৭৩.২৫৩ | | |
| মোট : | ২টি | ২টি | - | | | | | | | | | | |
| পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। | | | | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১১১৮.৮৪৫ | | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪১৫৫০.৭৮৩ | | |
| | | | | কনডেনসেট | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৪৭৬৪.৭২৯ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| সালদা | কূপ নং-১ | হস্তান্তরিত | - | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪৮৩.৮৯৫ | | |
| | কূপ নং-২ | হস্তান্তরিত | - | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৫.২৮৫ | | |
| মোট : | ২টি | ২টি | - | | | | | | | | | | |
| ০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। | | | | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫০৯.১৮০ | | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৭৪৫.২৮০ | |
| | | | | কনডেনসেট | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৩২৯.৯৮০ | |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| মোট (ফেনী + সালদা) : | ৪টি | ৪টি | - | | | | | | | | | | |
| | | | | গ্যাস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৬২৮.০২৫ | |
| | | | | পানি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪৩২৯৬.০৬৩ |
| | | | | কনডেনসেট | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৭০৯৪.৭০৯ |
| | | | | এমএস | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| | | | | এইচএসডি | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |

lath
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০২২

| বিবরণ | তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেড | | জ্বালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড | | বাখরাবাদ গ্যাস ডিভিভিউশন কোম্পানী লি: | | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড | | কর্ণফুলী গ্যাস ডিভিভিউশন কোং লি: | | সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড | | পেট্রোবাংলা | | মোট | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|--|---------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|---------------------------------|---------|-------------|-------|----------|--------|
| | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| চলতি মাস | | | | | | | | | | | | | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা : | ৩৬১.৬৬৭ | ২৮.৩৭ | -৪৮.০৮৩ | -৪.০৬ | -২৩.৭৫১ | -৪.৩১ | ৩৪.৫০১ | ৬.১৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪৩.০০০ | ৫.৫৪ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩৬৭.৩৩৪ | ৩১.৭২ |
| প্রকৃত : | তিতাস | ৩১১.৯০৯ | ৩৬.২২ | ০.০০০ | ০.০০ | ৮.৪০৩ | ১.২৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ৩২০.৩১২ | ৩৭.৫০ |
| : | হবিগঞ্জ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪১.০২৬ | ৬.৮৭ | ২৫.৪৮৫ | ৩.৯৯ | ২৫.৭৪৬ | ৩.৯৫ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩২.৫৯৫ | ৪.১০ | ০.০০০ | ১২৪.৮৫২ | ১৮.৯১ |
| : | বাখরাবাদ | ২৪.৫১৭ | ৩.২৭ | ০.০০০ | ০.০০ | ৬.১৮৮ | ০.৬২ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ৩০.৭০৫ | ৩.৮৯ |
| : | কামতা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| : | ফেণী | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| : | নরসিংদী | ২৩.৪৮০ | ২.৬৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ২৩.৪৮০ | ২.৬৮ |
| : | মেঘনা | ৬.২৪৯ | ০.৫৪ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ৬.২৪৯ | ০.৫৪ |
| : | সালদা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| মোট প্রকৃত : | | ৩৬৬.১৫৫ | ৪২.৭১ | ৪১.০২৬ | ৬.৮৭ | ৪০.০৭৬ | ৫.৮৯ | ২৫.৭৪৬ | ৩.৯৫ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩২.৫৯৫ | ৪.১০ | ০.০০০ | ৫০৫.৫৯৮ | ৬৩.৫২ |
| বিগত মাস | | | | | | | | | | | | | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা : | ৩৬১.৬৬৭ | ২৮.৩৭ | -৪৮.০৮৩ | -৪.০৬ | -২৩.৭৫১ | -৪.৩১ | ৩৪.৫০১ | ৬.১৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪৩.০০০ | ৫.৫৪ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩৬৭.৩৩৪ | ৩১.৭২ |
| প্রকৃত : | তিতাস | ৩৩৩.৩০২ | ৪৩.৬৯ | ০.০০০ | ০.০০ | ৯.৬৫০ | ১.৫০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪৩.০০০ | ৫.৫৪ | ০.০০০ | ৩৪২.৯৫২ | ৪৫.১৯ |
| : | হবিগঞ্জ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪০.৬২৪ | ৬.৮০ | ২৪.৬৯৯ | ৪.০৫ | ২৮.৪৯৩ | ৪.৩৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩৬.০৭৪ | ৪.৯৩ | ০.০০০ | ১২৯.৮৯০ | ২০.১৬ |
| : | বাখরাবাদ | ২৩.৭৪১ | ৩.২২ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫.৯৯২ | ০.৫৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ২৯.৭৩৩ | ৩.৮০ |
| : | কামতা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| : | ফেণী | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| : | নরসিংদী | ২২.৭৮৪ | ৩.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ২২.৭৮৪ | ৩.০০ |
| : | মেঘনা | ৬.৫৮২ | ০.৬৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ৬.৫৮২ | ০.৬৮ |
| : | সালদা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| মোট প্রকৃত : | | ৩৮৬.৪০৯ | ৫০.৫৯ | ৪০.৬২৪ | ৬.৮০ | ৪০.৩৪১ | ৬.১৩ | ২৮.৪৯৩ | ৪.৩৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩৬.০৭৪ | ৪.৯৩ | ০.০০০ | ৫৩১.৯৪১ | ৭২.৮৩ |
| চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা : | ৪০০২.৩৩১ | ৫১৭.৫৪ | ৫৭২.০৮৪ | ৯২.৫৯ | ৪৭৩.৭৫১ | ৮২.২৮ | ২৬৫.৪৯৯ | ৪০.২৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪০১.০০০ | ৫১.৫৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫৭১৪.৬৬৫ | ৭৮৪.২৫ |
| প্রকৃত : | তিতাস | ৩৬০৫.৮৩০ | ৪৫৭.৩৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ১০৯.৫৯১ | ১৭.৩৫ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪০১.০০০ | ৫১.৫৮ | ০.০০০ | ৩৭১৫.৪২১ | ৪৭৪.৭১ |
| : | হবিগঞ্জ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪২৪.৭৬৬ | ৭২.০৭ | ২৭২.৭২৪ | ৪৩.৭৫ | ৩৩১.৬৩৩ | ৬৯.৫৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪৫৭.৭৪৬ | ৪২.৩০ | ০.০০০ | ১৪৮৬.৮৬৯ | ২২৭.৬৮ |
| : | বাখরাবাদ | ২৫৭.৯৮৬ | ৩২.২৪ | ০.০০০ | ০.০০ | ৬৫.২০৭ | ৯.২৩ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.৭৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ৩২৩.১৯৩ | ৪২.২৫ |
| : | কামতা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| : | ফেণী | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| : | নরসিংদী | ২৫৫.৫৯০ | ৩০.২২ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ২৫৫.৫৯০ | ৩০.২২ |
| : | মেঘনা | ৬৯.৮৩২ | ৭.৫৫ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ৬৯.৮৩২ | ৭.৫৫ |
| : | সালদা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| মোট প্রকৃত : | | ৪১৮৯.২৩৮ | ৫২৭.৩৭ | ৪২৪.৭৬৬ | ৭২.০৭ | ৪৪৭.৫২২ | ৭০.৩৩ | ৩৩১.৬৩৩ | ৬৯.৫৬ | ০.০০০ | ০.৭৮ | ৪৫৭.৭৪৬ | ৪২.৩০ | ০.০০০ | ৫৮৫০.৯০৫ | ৭৮২.৪১ |

১০/৬/২২
২০-৬-২২
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

১০/৬/২২
২২-৬-২২
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০২২

| বিবরণ | তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেড | | জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড | | বাখরাবাদ গ্যাস ডিভিউশন কোম্পানী লি: | | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড | | কর্ণফুলী গ্যাস ডিভিউশন কোং লি: | | সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড | | পেট্রোবাংলা | | মোট | |
|---------------------------|------------------------------------|----------|--|---------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| লক্ষ্যমাত্রা : | ৪৭৭৯.০০০ | ৬৯৭.৩৪ | ৬৩১.০০০ | ৯৭.৬০ | ৫০১.০০০ | ৮৮.৬৪ | ২৭৭.০০০ | ৪০.৬২ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫২৩.০০০ | ৬৭.৩০ | ০.০০০ | ০.০০ | ৬৭১১.০০০ | ৯৯১.৫০ |
| প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ৩৯৮৬.৯১৫ | ৫০০.৪৩ | ০.০০০ | ০.০০ | ১২১.৪১৩ | ২০.৫২ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ৪১০৮.৩২৮ | ৫২০.৯৫ |
| হবিগঞ্জ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫৬২.৯৯১ | ৮৯.৯৯ | ৩০৩.৪৩১ | ৫২.৪০ | ৪৪১.৮৪২ | ৬৬.৫৭ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫২৮.৯৩৭ | ৬৭.৪৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ১৮৩৭.২০১ | ২৭৬.৪২ |
| বাখরাবাদ | ৩১২.৮১৫ | ৩৬.৬৮ | ০.০০০ | ০.০০ | ৭৪.৯৯৩ | ১১.৯৩ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ৩৮৭.৮০৮ | ৪৮.৬১ |
| কামতা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| ফেণী | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| নরসিংদী | ২৭৬.৭৩১ | ৩৭.০৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ২৭৬.৭৩১ | ৩৭.০৬ |
| মেঘনা | ৭৬.৪৬২ | ৮.৯২ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ৭৬.৪৬২ | ৮.৯২ |
| সালদা | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| মোট প্রকৃত : | ৪৬৫২.৯২৩ | ৫৮৩.০৯ | ৫৬২.৯৯১ | ৮৯.৯৯ | ৪৯৯.৮৩৭ | ৮৪.৮৫ | ৪৪১.৮৪২ | ৬৬.৫৭ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫২৮.৯৩৭ | ৬৭.৪৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ৬৬৮৬.৫৩০ | ৮৯১.৯৬ |
| গ্রাঞ্জ হইতে ক্রমপঞ্জিত : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট প্রকৃত : | ১৯১৪০৪.৭৯৩ | ৩৫৫৯৯.২৮ | ১২৬৩৮.৯৩০ | ২৭০১.৩১ | ৩২৯০৫.৫৮৯ | ৫৭৫৬.৪১ | ১২৯৭৬.৩৯৪ | ৩০৭৭.৮১ | ৪১৩১.২০৪ | ১৩২৭.৯৬ | ২২৫৪.৬৫৬ | ২৯৪.৫৮ | ০.০০০ | ২৫৩.৯৬ | ২৫৬৩১১.৫৬৬ | ৪৯০১১.৩১ |

bath
 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

৩৬৬-৬-২২
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী ,২০২০-২১ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

| বৎসর | টিজিটিডিসিএল | | জেজিটিডিএসএল | | বিজিডিসিএল | | পিজিএল | | কেজিডিসিএল | | এসজিএসএল | | পেট্রোবাংলা | | মোট | |
|----------------|--------------|--------|--------------|-------|------------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|-------|-------------|-------|----------|--------|
| | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | | | | | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| জুলাই-২০ | ৪০৯.৪৫৫ | ৪৮.৩৬ | ৫৯.৩৮৯ | ৮.৬৫ | ৪৯.৪৩১ | ৮.২২ | ২২.৫৭৪ | ৩.২৯ | - | - | ৪৯.২২০ | ৬.২৮ | - | - | ৫৯০.০৬৯ | ৭৪.৮০ |
| আগষ্ট-২০ | ৪০৪.০৩৯ | ৫১.১৫ | ৫৭.৬৮৭ | ৮.৫১ | ৫১.৬৯২ | ৮.৯০ | ২১.২৪১ | ৩.১২ | - | - | ৪৯.৪৩৭ | ৬.২৭ | - | - | ৫৮৪.০৯৬ | ৭৭.৯৫ |
| সেপ্টেম্বর-২০ | ৩৯৯.৯৩৬ | ৪৯.৫৭ | ৫৩.৩৭২ | ৮.৫০ | ৪৮.০৫৮ | ৮.০৬ | ২৬.৩৭৮ | ৩.৯১ | - | - | ৪৫.৩৬৩ | ৫.৭৬ | - | - | ৫৭৩.১০৭ | ৭৫.৮০ |
| অক্টোবর-২০ | ৪০২.২১২ | ৪৯.৩৬ | ৩৪.২৯৬ | ৫.৬৩ | ৩৯.৪৬৯ | ৬.৪৬ | ৬০.৭২১ | ৮.৮৬ | - | - | ৪৩.২৫০ | ৫.৫১ | - | - | ৫৭৯.৯৪৮ | ৭৫.৮২ |
| নভেম্বর-২০ | ৩৯০.৫২৩ | ৫০.৭৫ | ৪৩.৭৩১ | ৭.১৮ | ৩৭.০৫৩ | ৬.৩৪ | ৪২.৯৬৫ | ৬.৪৪ | - | - | ৪৬.৫১৬ | ৫.৯০ | - | - | ৫৬০.৭৮৮ | ৭৬.৬১ |
| ডিসেম্বর-২০ | ৪০০.৫০৩ | ৪৯.৫১ | ৪৭.১৪৩ | ৭.৮১ | ৩৯.৭২৮ | ৭.০৪ | ৫৮.১২৯ | ৮.৮৮ | - | - | ৩০.৯৭৯ | ৩.৯৪ | - | - | ৫৭৬.৪৮২ | ৭৭.১৮ |
| জানুয়ারি-২১ | ৩৯৬.৭৪৯ | ৪৯.৪৯ | ৪৬.৬১০ | ৭.৯১ | ৪০.৪৯৯ | ৭.১০ | ৪৫.৯৯৩ | ৭.২৯ | - | - | ৪২.৯৬৩ | ৫.৪৬ | - | - | ৫৭২.৮১৪ | ৭৭.২৫ |
| ফেব্রুয়ারি-২১ | ৩৫৪.৮৬৩ | ৪৫.৯৯ | ৪১.৭১৫ | ৭.১২ | ৩৬.৫৭৭ | ৬.৫২ | ৩৪.২৩১ | ৫.৫৭ | - | - | ৪০.৮৫৩ | ৫.২০ | - | - | ৫০৮.২৩৯ | ৭০.৪০ |
| মার্চ-২১ | ৩৭৭.২৬৩ | ৪৬.৯৭ | ৪৫.৭৭৪ | ৭.৩২ | ৪০.৭১৪ | ৬.৯৩ | ৩৬.৭২৪ | ৫.৫৩ | - | - | ৪৪.৭০৫ | ৫.৬৬ | - | - | ৫৪৫.১৮০ | ৭২.৪১ |
| এপ্রিল-২১ | ৩৭৩.২৮৪ | ৪৭.১২ | ৪৩.৯১০ | ৬.৮৬ | ৩৬.৮৬৮ | ৬.১৪ | ৩৫.৮৫৯ | ৫.২৪ | - | - | ৪১.৯০৮ | ৫.৪৫ | - | - | ৫৩১.৮২৯ | ৭০.৮১ |
| মে-২১ | ৩৭০.৩৪৭ | ৪৭.৮৬ | ৪৫.৪৭৪ | ৭.২৫ | ৩৯.৬০৪ | ৬.৭৫ | ৩০.৫২৬ | ৪.৫৬ | - | - | ৪৫.৬৩৫ | ৫.৮৭ | - | - | ৫৩১.৮৮৬ | ৭২.২৯ |
| জুন-২১ | ৩৭৩.৭৪৯ | ৪৬.৯৬ | ৪৩.৮৯০ | ৭.২৫ | ৪০.১৪৪ | ৬.৩৯ | ২৬.৫০১ | ৩.৮৮ | - | - | ৪৮.১০৮ | ৬.১৬ | - | - | ৫৩২.৩৯২ | ৭০.৬৪ |
| মোট : | ৪,৬৫২.৯২৩ | ৫৮৩.০৯ | ৫৬২.৯৯১ | ৮৯.৯৯ | ৪৯৯.৮৩৭ | ৮৪.৮৫ | ৪৪১.৮৪২ | ৬৬.৫৭ | - | - | ৫২৮.৯৩৭ | ৬৭.৪৬ | - | - | ৬৬৮৬.৫৩০ | ৮৯১.৯৬ |

Keith
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বৎসর ডিভিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

| বৎসর | টিজিডিডিসিএল | | জেজিডিডিসিএল | | বিজিডিডিসিএল | | পিজিডিডিসিএল | | কেজিডিডিসিএল | | এসজিডিডিসিএল | | পেট্রোবাংলা | | মোট | |
|---------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|-------------|--------|-----------|----------|
| | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ৪,৪৬৩.৩৩০ | ৫৭৩.৯৯ | ১৪১.০৪৯ | ১৯.০৬ | ১,৬১০.৩৯৪ | ২০১.৬১ | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬,২১৪.৭৭৩ | ৭৯৪.৬৬ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ৪,৬৮৬.২৫৩ | ৬০৪.১৯ | ১৯২.৮২০ | ২৪.৯২ | ১,০৭৭.৮৯৪ | ১৩৯.৪৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫,৯৫৬.৯৬৭ | ৭৬৮.৫৪ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৫,৪৭২.৯৯৬ | ৭২০.৭১ | ২৫১.৫৮৯ | ৩১.৬২ | ৪১১.৮৫৩ | ৫১.৪৫ | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬,১৩৬.৪৩৮ | ৮০৩.৭৮ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৫,১৮০.৮৭৭ | ৭৩৬.৭০ | ২৬৭.৩০৬ | ৩৫.১২ | ৩৪৬.৮৬০ | ৪৭.০৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫,৭৯৫.০৪৩ | ৮১৮.৮৮ |
| ১৯৯৯-০০ | ৪,৯৮৮.১৮৭ | ৭৪৯.৩৭ | ২৭০.৫৯৭ | ৩৭.৯১ | ৩৪৩.২০৩ | ৪৮.৬১ | ১৬.২০৫ | ২.১৩ | - | - | - | - | - | - | ৫,৬১৮.১৯২ | ৮৩৮.০২ |
| ২০০০-০১ | ৫,৪৪০.১১২ | ৯১৫.৪১ | ৩৩০.৫৫৭ | ৫০.৪২ | ৩১৪.৮০২ | ৪৯.৭১ | ৩৭৯.৮২১ | ৫৩.৩৮ | - | - | - | - | - | - | ৬,৪৬৫.২৯২ | ১,০৬৮.৯২ |
| ২০০১-০২ | ৫,৮২৭.৩৪৫ | ১,০৩১.৫৬ | ২৬৭.৯০৩ | ৪৪.০৩ | ১০৩.৭৩৫ | ১৭.৫৭ | ৪৫৯.৭০২ | ৬৭.৩১ | - | - | - | - | - | - | ৬,৬৫৮.৬৮৫ | ১,১৬০.৪৭ |
| ২০০২-০৩ | ৬,০৮৯.৬২৭ | ১,১৪৬.৯৬ | ১৫৬.৮০৪ | ২৯.৫৭ | ৩২৬.৯৯৮ | ৫৯.১৮ | ৪৯১.৬২৫ | ৭৭.৭০ | - | - | - | - | - | - | ৭,০৬৫.০৫৪ | ১,৩১৩.৪১ |
| ২০০৩-০৪ | ৬,৩৬৬.৮৩৪ | ১,২১৫.৫৯ | ১৭৫.৩৮৬ | ৩৩.৩০ | ৪০২.৫১৪ | ৭৩.৭৯ | ৫৫৪.৮৬১ | ৮৯.২৫ | - | - | - | - | - | - | ৭,৪৯৯.৫৯৫ | ১,৪১১.৯৩ |
| ২০০৪-০৫ | ৬,৫৮৯.৮৯৪ | ১,৩২২.৭৯ | ২১৫.৮১৪ | ৪১.৮৩ | ৩৯২.৬৪০ | ৭৪.৮৯ | ৬১৮.০৯০ | ১০৩.৬৩ | - | - | - | - | - | - | ৭,৮১৬.৪৩৮ | ১,৫৪৩.১৪ |
| ২০০৫-০৬ | ৬,৬৭৮.৮৪৫ | ১,৩৭৪.৪৩ | ২০৪.৭০৭ | ৪০.৩৫ | ৩৮৮.৫৪৪ | ৭৬.২২ | ৫০৭.৯৫৮ | ৮৭.৮৫ | - | - | - | - | - | - | ৭,৭৮০.০৫৪ | ১,৫৭৮.৮৫ |
| ২০০৬-০৭ | ৬,৬৪৩.২৭২ | ১,৩৭২.১৭ | ১১১.৮১৭ | ২৪.৪৫ | ৪৯৪.৫৮৫ | ৯৯.২৮ | ৪৯৮.৩৪৩ | ৮৮.৫৪ | - | - | - | - | - | - | ৭,৭৪৮.০১৭ | ১,৫৮৪.৪৪ |
| ২০০৭-০৮ | ৫,৩৪৩.৫১৭ | ১,১১০.৩৮ | ২৭২.০৮৭ | ৫২.২৯ | ৯৯১.১৮৯ | ২০৪.৭৫ | ৬১২.৭১৩ | ১১১.২০ | - | - | - | - | - | - | ৭,২১৯.৫০৬ | ১,৪৭৮.৬২ |
| ২০০৮-০৯ | ৪,৪৯৪.৫৮৫ | ১,০১১.৪১ | ৪৩৭.১০৪ | ৮৪.০০ | ১,৪৮২.৫২০ | ৩৫৭.৩৯ | ৭৭৭.১৭৪ | ১৬১.১৬ | - | - | - | - | - | - | ৭,১৯১.৩৮৩ | ১,৬১৩.৯৬ |
| ২০০৯-১০ | ৪,৬৮৮.৯১০ | ১,১৪২.৪৩ | ৫৬১.৬৩০ | ১১৪.৩৯ | ১৩২৬.৪৪৭ | ৩৫৯.৭৬ | ৭২৫.৪০১ | ১৭০.৬৩ | - | - | - | - | - | - | ৭,৩০২.৩৮৮ | ১,৭৮৭.২১ |
| ২০১০-১১ | ৫,০৯৮.৫০২ | ১,২৫৬.৪৫ | ৬৩০.৪৩১ | ১৩১.৫১ | ৮৩.৬৫৭ | ২৮.৮৪ | ৮৭৭.২৫৬ | ২০৭.২৪ | ৯৪৫.৬০২ | ২৫৩.০২ | - | - | - | - | ৭,৬৩৫.৪৪৮ | ১,৮৭৭.০৬ |
| ২০১১-১২ | ৪,৫৭১.৬৯৯ | ১,২৯০.৭৩ | ৫৬৭.১৪৬ | ১৪১.৩৪ | ১,৩৮২.১২৫ | ৩৩৭.৭৪ | ৭৬২.০৫৫ | ২২০.১৮ | ৫৯১.৮৬৪ | ১৮৩.৬১ | - | - | - | - | ৭,৮৭৪.৮৮৯ | ২,১৭৩.৬০ |
| ২০১২-১৩ | ৪,৭৫৫.৭৩৪ | ১৩৯৭.৩৫ | ৫৮৮.০৫৫ | ১৫৩.৬৫ | ১,৩১৫.৫৬০ | ৩২৩.৪৯ | ৭৮৫.৭৬৯ | ২১৫.৬৯ | ৩১২.৪৪৬ | ৯৭.২৫ | - | - | - | - | ৭,৭৫৭.৫৬৪ | ২,১৮৭.৪৩ |
| ২০১৩-১৪ | ৫,১০৭.৯৮১ | ১৪৬৯.০৯ | ৫৯৫.৫৯৩ | ১৫৯.৮৬ | ১,২৭৩.৭৭৫ | ৩২৫.২১ | ৭৭৩.৬৩৯ | ২০৭.৮৭ | ৩৯৩.১১৪ | ১২২.২৬ | - | - | - | - | ৮,১৪৪.১০২ | ২,২৮৪.২৯ |
| ২০১৪-১৫ | ৫,৩৩৬.৫১৮ | ১৮২৬.২১ | ৬৭২.৭৯১ | ২১৯.৭৪ | ১,২৬৪.৯০৭ | ৩৯৬.৪২ | ৭৫৫.৮১৮ | ২৫৩.২২ | ৩৮৭.০৭১ | ১৩৮.৬২ | - | - | - | - | ৮,৪১৭.১০৫ | ২,৮৩৪.২১ |
| ২০১৫-১৬ | ৫,৩১০.২৩১ | ২১৯৭.৭৫ | ৬৮১.৯০১ | ২৬১.৫৮ | ১,২৮০.৮৩৮ | ৪২২.৫৬ | ৭৭৪.৯৭৮ | ২৮৭.৭৮ | ৩৮৬.৩৪৩ | ১৬১.৪৪ | - | - | - | - | ৮,৪৩৪.২৯১ | ৩,৩৩১.১১ |
| ২০১৬-১৭ | ৫,৫৪৬.২০৩ | ২২৬৮.৬৪ | ৬৯৩.৯৯০ | ২৪৬.২৪ | ১,১৪৪.১৪৯ | ৩৭১.০২ | ৬৬৬.৭৯৩ | ২৬২.৭০ | ৩৯৯.১৩৭ | ১৬৭.০৫ | ৭১.১৯৩ | ১২.৬৪ | - | ৫৬.২৬ | ৮,৪৫০.২৭২ | ৩,৩১৫.৬৫ |
| ২০১৭-১৮ | ৫,৯৮৩.০৫৩ | ২২৪৪.৮০ | ৭১৭.৫৫৬ | ২০৪.৮৫ | ৯২৪.৯৭৯ | ২৭১.০৫ | ২৩৯.৫৫০ | ১০৫.৪০ | ৩৩৫.৬৩৪ | ১৩২.০৫ | ৩৩৩.৩১৯ | ৫৯.২০ | - | ১৬৩.৪৩ | ৮,২০০.৭৭২ | ৩,১৮০.৭৮ |
| ২০১৮-১৯ | ৫,১৬৬.৬০৩ | ৯৬৪.৪০ | ৭১৩.৬৭৯ | ১১৮.৭৫ | ৯১০.৮২১ | ১৬৩.৫১ | ৬৪১.৯৩৮ | ১১০.৩৪ | ৩০৭.২৬৪ | ৬৪.৪৫ | ৩৯৫.২৪৭ | ৫২.৫৫ | - | ৩৪.৮২ | ৭,৭৪০.৩০৫ | ১,৫০৮.৮২ |
| ২০১৯-২০ | ৪,৭৫৬.৪৪৪ | ৬৫৭.৩৫ | ৬৯৮.০৬৮ | ১০৫.১১ | ৭৩৮.২৯৭ | ১১৩.১৯ | ২৯৪.৬৪৮ | ৪৩.৭৬ | ৭২.৭২৯ | ১৩.৮১ | ৪৬৮.২১৫ | ৫৯.৬৪ | - | - | ৭,০২৮.৪০১ | ৯৯২.৮৬ |
| ২০২০-২১ | ৪,৬৫২.৯২৩ | ৫৮৩.০৯ | ৫৬২.৯৯১ | ৮৯.৯৯ | ৪৯৯.৮৩৭ | ৮৪.৮৫ | ৪৪১.৮৪২ | ৬৬.৫৭ | ০.০০০ | ০.০০ | ৫২৮.৯৩৭ | ৬৭.৪৬ | - | - | ৬,৬৮৬.৫৩০ | ৮৯১.৯৬ |

20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২১-২০২২ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

| বৎসর | টিজিটিডিসিএল | | জেজিটিডিএসএল | | বিজিটিডিসিএল | | পিজিটিএল | | কেজিটিডিসিএল | | এসজিএসএল | | পেট্রোবাংলা | | মোট | |
|----------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|--------|-------------|-------|-----------|--------|
| | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | | | | | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| জুলাই-২১ | ৩৫১.০২১ | ৪৯.১৬ | ৪১.২২৩ | ৬.৭২ | ৪২.৯৪০ | ৭.১৮ | ২৪.৬১৩ | ৪.৩৬ | - | - | ৪৭.৩৩০ | ৪.১৯ | - | - | ৫০৭.১২৭ | ৭১.৬১ |
| আগস্ট-২১ | ৩৯২.২৪৯ | ৪৪.৯০ | ৪০.৬৬৪ | ৭.৬১ | ৪০.৬১০ | ৬.০৪ | ৩১.৭৫৬ | ৪.৮৭ | - | - | ৪৭.৪৭৪ | ৬.১৩ | - | - | ৫৫২.৭৫৩ | ৬৯.৫৫ |
| সেপ্টেম্বর-২১ | ৩৭৬.৭৬৪ | ৫২.৬৯ | ৩৬.০৩৯ | ৫.৬৯ | ৪০.০২৮ | ৬.৮৮ | ৩১.৮৫৩ | ৪.৯১ | - | - | ৪৭.৬১৮ | ৬.১৪ | - | - | ৫৩২.৩০২ | ৭৬.৩১ |
| অক্টোবর-২১ | ৩৮৬.৬৮৭ | ৪৮.৯৮ | ৩৮.৪৩৫ | ৭.০৯ | ৪১.৪১১ | ৬.৭১ | ৩১.২৫২ | ৫.২৯ | - | - | ৪৬.৭২০ | ৫.১৬ | - | - | ৫৪৪.৫০৫ | ৭৩.২৩ |
| নভেম্বর-২১ | ৩৮৩.৩০০ | ৪৭.৭০ | ৩৭.৩২২ | ৫.৪৫ | ৩৯.৫৪৬ | ৬.৮৯ | ৩২.১৯৪ | ৫.৮৯ | - | ০.৭৮ | ৪০.৭৫৯ | ৩.৭৫ | - | - | ৫৩৩.১২১ | ৭০.৪৬ |
| ডিসেম্বর-২১ | ৩৯৩.১০৬ | ৪৫.০৯ | ৩৭.৬৭১ | ৭.২৫ | ৪১.২১১ | ৬.২১ | ৩৩.০২৪ | ৬.৭১ | - | - | ৪১.৮১০ | ৫.৩৯ | - | - | ৫৪৬.৮২২ | ৭০.৬৫ |
| জানুয়ারি-২২ | ৩৯৮.৫২৬ | ৫০.৫৫ | ৩৬.৫৫৪ | ৫.৭৮ | ৪১.৭৫০ | ৬.৪৩ | ৩২.৮২৬ | ৫.০৫ | - | - | ৪১.৫৫৯ | ৪.০১ | - | - | ৫৫১.২১৫ | ৭১.৮২ |
| ফেব্রুয়ারি-২২ | ৩৫৭.৬৮০ | ৪৪.০৭ | ৩৪.৩১৫ | ৫.৯৫ | ৩৭.৮১১ | ৫.৭১ | ২৯.০১৭ | ৬.৯১ | - | - | ৩৬.৭৩৭ | ২.১২ | - | - | ৪৯৯.৫৬০ | ৬৪.৭৬ |
| মার্চ-২২ | ৩৯৭.৩৪১ | ৫০.৯৩ | ৪০.৮৯৩ | ৬.৮৬ | ৪১.৭৯৮ | ৬.২৬ | ৩০.৮৫৯ | ১৭.২৪ | - | - | ৩৯.০৭০ | (৩.৬২) | - | - | ৫৪৯.৯৬১ | ৭৭.৬৭ |
| এপ্রিল-২২ | ৩৮৬.৪০৯ | ৫০.৫৯ | ৪০.৬২৪ | ৬.৮০ | ৪০.৩৪১ | ৬.১৩ | ২৮.৪৯৩ | ৪.৩৮ | - | - | ৩৬.০৭৪ | ৪.৯৩ | - | - | ৫৩১.৯৪১ | ৭২.৮৩ |
| মে-২২ | ৩৬৬.১৫৫ | ৪২.৭১ | ৪১.০২৬ | ৬.৮৭ | ৪০.০৭৬ | ৫.৮৯ | ২৫.৭৪৬ | ৩.৯৫ | - | - | ৩২.৫৯৫ | ৪.১০ | - | - | ৫০৫.৫৯৮ | ৬৩.৫২ |
| জুন-২২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| মোট : | ৪,১৮৯.২৩৮ | ৫২৭.৩৭ | ৪২৪.৭৬৬ | ৭২.০৭ | ৪৪৭.৫২২ | ৭০.৩৩ | ৩৩১.৬৩৩ | ৬৯.৫৬ | - | ০.৭৮ | ৪৫৭.৭৪৬ | ৪২.৩০ | - | - | ৫,৮৫০.৯০৫ | ৭৮২.৪১ |

Kathir
20-6-22

কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

৪৫৫ 20-6-22

মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২০-২১ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

| মাস | গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন | | | | গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | গ্যাস | | কনডেনসেট | | এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ) | | এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ) | |
| | গ্যাস | কনডেনসেট | এমএস | এইচএসডি | পরিমাণ | কোটি টাকা | পরিমাণ | কোটি টাকা | পরিমাণ | কোটি টাকা | পরিমাণ | কোটি টাকা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| জুলাই-২০ | ৫৯১.০১১ | ২,১৯৫.৮৯৮ | ৮২১.৯৮৭ | ২,৪৮৯.১৫১ | ৫৯০.০৬৯ | ৭৪.৮০ | - | - | ৮২৩.৯৮০ | ৪.১০ | ২,৪১৭.৮৯৭ | ১১.১৮ |
| আগষ্ট-২০ | ৫৮৫.০৩৯ | ২,০৯১.৫৪৫ | ৬১৪.৩৬১ | ১,৮৯৭.৭৩০ | ৫৮৪.০৯৬ | ৭৭.৯৫ | - | - | ৬৭৯.০৫১ | ৩.৮৬ | ২,৪৫২.৯৯৪ | ১১.৯৩ |
| সেপ্টেম্বর-২০ | ৫৭৪.০১৮ | ২,০০৫.১২৭ | - | - | ৫৭৩.১০৭ | ৭৫.৮০ | - | - | ১০.০০৩ | ০.০৪ | - | - |
| অক্টোবর-২০ | ৫৮০.৮৮৭ | ২,১০৫.৪৪৬ | - | - | ৫৭৯.৯৪৮ | ৭৫.৮২ | ২,৪৩৪.৫০০ | ১০.৬২ | - | - | ৮.৯৬৩ | ০.০৫ |
| নভেম্বর-২০ | ৫৬১.৬৯৭ | ২,০১৮.৮৩৬ | - | - | ৫৬০.৭৮৮ | ৭৬.৬১ | ২,২৯০.৫০০ | ৯.৯২ | - | - | - | - |
| ডিসেম্বর-২০ | ৫৭৭.৪১৯ | ২,১৪৬.৫৩৭ | - | - | ৫৭৬.৪৮২ | ৭৭.১৮ | ১,৯২৬.০০০ | ৮.৭৫ | ৯.২৬৬ | ০.০৪ | ৯.১৪২ | ০.০৫ |
| জানুয়ারি-২১ | ৫৭৩.৭৫১ | ২,১৯৫.০২৯ | - | - | ৫৭২.৮১৪ | ৭৭.২৫ | ৩,৭৩৯.৫০০ | ১৬.৫৫ | - | - | - | - |
| ফেব্রুয়ারি-২১ | ৫০৯.০৮৬ | ১,৯১০.৯২৯ | - | - | ৫০৮.২৩৯ | ৭০.৪০ | ২,৮৩৫.০০০ | ১২.৪৭ | - | - | - | - |
| মার্চ-২১ | ৫৪৬.১১৮ | ১,৮৮৫.৭৫৪ | - | - | ৫৪৫.১৮০ | ৭২.৪১ | ২,৯৫৬.৫০০ | ১৩.০০ | - | - | ৯.১৮৩ | ০.০৫ |
| এপ্রিল-২১ | ৫৩২.৭৩৬ | ১,৮০৫.৯৩১ | - | - | ৫৩১.৮২৯ | ৭০.৮১ | ২,০২৫.০০০ | ৮.৯২ | ৯.১৪৩ | ০.০৩ | - | - |
| মে-২১ | ৫৩২.৫২৩ | ১,৮০২.১৭৩ | - | - | ৫৩১.৫৮৬ | ৭২.২৯ | ১,৯০৩.৫০০ | ৮.৪১ | - | - | - | - |
| জুন-২১ | ৫৩৩.৩০১ | ১,৮৭২.৮০৭ | - | - | ৫৩২.৩৯২ | ৭০.৬৪ | ১,৭৯৫.৫০০ | ৭.৯২ | - | - | - | - |
| মোট : | ৬,৬৯৭.৫৮৬ | ২৪,০৩৬.০১২ | ১,৪৩৬.৩৪৮ | ৪,৩৮৬.৮৮১ | ৬,৬৮৬.৫৩০ | ৮৯১.৯৬ | ২১,৯০৬.০০০ | ৯৬.৫৬ | ১,৫৩১.৪৪৩ | ৮.০৭ | ৪,৮৯৮.১৭৯ | ২৩.২৬ |

Kath
 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী
২০২০-২১ (নিরীক্ষিত)।

অংক = কোটি টাকায়

| মাস | বকেয়া পাওনার বিবরণী | | | | আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী | | |
|----------------|----------------------|---------|----------|------------|-----------------------|--------|---------------------|
| | প্রারম্ভিক জের | বিক্রয় | আদায় | সমাপনী জের | আয় | ব্যয় | নীট মুনাফা/(লোকসান) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| জুলাই-২০ | ৬৪৯.৫৯ | ৮৭.৪৮ | ১২৭.৩৯ | ৬০৯.৬৮ | ১০৯.৫১ | ৮৯.৫২ | ১৯.৯৯ |
| আগস্ট-২০ | ৬০৯.৬৮ | ৯৫.৫১ | ১১২.১৮ | ৫৯৩.০১ | ১০০.৫৪ | ৬১.৫১ | ৩৯.০৩ |
| সেপ্টেম্বর-২০ | ৫৯৩.০১ | ৭৫.৮১ | ১৫০.০০ | ৫১৮.৮২ | ১০৩.৭৯ | ৯০.০৪ | ১৩.৭৫ |
| অক্টোবর-২০ | ৫১৮.৮২ | ৭৫.৮২ | ৭৮.৮৭ | ৫১৫.৭৭ | ৯১.৬৬ | ৮৯.৮৮ | ১.৭৮ |
| নভেম্বর-২০ | ৫১৫.৭৭ | ৭৬.৬০ | ৮৩.৯৩ | ৫০৮.৪৪ | ৮১.০৩ | ৭৯.৮৮ | ১.১৫ |
| ডিসেম্বর-২০ | ৫০৮.৪৪ | ৭৭.১৭ | ১০৫.২৯ | ৪৮০.৩২ | ৮১.৩২ | ৭৮.২৪ | ৩.০৮ |
| জানুয়ারি-২১ | ৪৮০.৩২ | ৭৭.২৬ | ১৫২.১৯ | ৪০৫.৩৯ | ৯৭.৩৪ | ৮৯.২৩ | ৮.১১ |
| ফেব্রুয়ারি-২১ | ৪০৫.৩৯ | ৭০.৪০ | ৩৭.৯৫ | ৪৩৭.৮৪ | ৮৪.১৪ | ৮৪.০৫ | ০.০৯ |
| মার্চ-২১ | ৪৩৭.৮৪ | ৭২.৪২ | ৯৯.৪০ | ৪১০.৮৬ | ৮৯.১৮ | ৮৬.০২ | ৩.১৬ |
| এপ্রিল-২১ | ৪১০.৮৬ | ৭০.৮২ | ৭৭.০৮ | ৪০৪.৬০ | ৮২.৮৬ | ৭৮.২৩ | ৪.৬৩ |
| মে-২১ | ৪০৪.৬০ | ৭২.২৯ | ৪৫.৩৩ | ৪৩১.৫৬ | ৮৪.৪২ | ৬৫.০৫ | ১৯.৩৭ |
| জুন-২১ | ৪৩১.৫৬ | ৭০.৬৪ | ১২২.২৮ | ৩৭৯.৯২ | ১০৭.৫২ | ৫৫.৩৯ | ৫২.১৩ |
| | - | ৯২২.২২ | ১,১৯১.৮৯ | - | ১,১১৩.৩১ | ৯৪৭.০৪ | ১৬৬.২৭ |

Kath
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে, ২০২২

| ক্র.সং. | বিবরণ | পদ্মা অয়েল কোম্পানী | | | | | | এ্যাকুয়া/এসপিএল | | এসপিএল | | বিপিসি | | মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ | | নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত | | | |
|---------|----------------|----------------------|-------|--------|-------|---------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|------------------------|-------|---------------------|-------|---------|-------|
| | | কনডেনসেট | | এমএস | | এইচএসডি | | কনডেনসেট (হালকা) | | কনডেনসেট (ভারী) | | এমএস | | এইচএসডি | | এমএস | | এইচএসডি | |
| | | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| ১। | চলতি মাসের | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | লক্ষ্যমাত্রা : | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৬২৭২০৫ | ৭.৫৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | প্রকৃত : তিতাস | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৪৫৮০০০ | ৬.৩৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : হবিগঞ্জ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭০০০ | ০.১২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৯৪৫০০ | ০.৫০ | ৬৭৫০০ | ০.২৯ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : কামতা | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : ফেণী | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : নরসিংদী | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৪৩০০০ | ১.০৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : মেঘনা | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫৪০০০ | ০.২৪ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | মোট প্রকৃত : | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৯৪৫০০ | ০.৫০ | ১৮৪৯৫০০ | ৮.০৭ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| ২। | বিগত মাসের | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | লক্ষ্যমাত্রা : | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৬২৭২০৫ | ৭.৫৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | প্রকৃত : তিতাস | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৫১২০০০ | ৬.৬০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৮০৩৩ | ০.০৪ |
| | : হবিগঞ্জ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫৪০০০ | ০.২৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭০০০০ | ১.৪৪ | ৬৭৫০০ | ০.২৯ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : কামতা | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : ফেণী | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : নরসিংদী | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৪৩০০০ | ১.০৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | : মেঘনা | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫৪০০০ | ০.২৪ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| | মোট প্রকৃত : | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭০০০০ | ১.৪৪ | ১৯৩৫৫০০ | ৮.৪২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৮০৩৩ | ০.০৪ |

lathes
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে, ২০২২

| ক্র.সং. | বিবরণ | পদ্মা অয়েল কোম্পানী | | | | | | এ্যাকুয়া/এসপিএল | | এসপিএল | | বিপিসি | | মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ | | নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|-------|-----------------|--------|----------|--------|------------------------|---------|---------------------|-------|---------|-------|
| | | কনডেনসেট | | এমএস | | এইচএসডি | | কনডেনসেট (হালকা) | | কনডেনসেট (ভারী) | | এমএস | | এইচএসডি | | এমএস | | এইচএসডি | |
| | | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য |
| ৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা : | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২১০৬৬৫৭৫ | ৯০.১৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| প্রকৃত : | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭০৩৭০০০ | ৭৪.৩২ | ০ | ০.০০ | ৮০৩৩ | ০.০৪ | ১৯২৩৮ | ০.১১ | ৩৫৩৮০ | ০.১৯ |
| : হবিগঞ্জ | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৪৪৫৫০০ | ১.৮৯ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : বাখরাবাদ | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১২৪২০০০ | ৬.৬০ | ৭৮৩০০০ | ৩.৩৭ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : কামতা | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : ফেণী | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : নরসিংদী | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২২৮১৫০০ | ৯.৯৫ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : মেঘনা | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৭১৫৫০০ | ৩.১২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| মোট প্রকৃত : | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১২৪২০০০ | ৬.৬০ | ২১২৬২৫০০ | ৯২.৬৫ | ০ | ০.০০ | ৮০৩৩ | ০.০৪ | ১৯২৩৮ | ০.১১ | ৩৫৩৮০ | ০.১৯ |
| ৪। বিগত বৎসরের মোট : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| লক্ষ্যমাত্রা : | | ০ | ০ | ৮২০১৮০ | ৪.৯২ | ৩২৮০৭৩০ | ১৮.০৪ | ০ | ০.০০ | ২০৫৩৬৩৫০ | ৮৭.২২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| প্রকৃত : | | ০ | ০ | ১৫০৩৯৯৪ | ৭.৯১ | ৪৮৬২১৮০ | ২৩.০৬ | ০ | ০.০০ | ১৫৭৯০৫০০ | ৬৯.১০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭৪৪৯ | ০.১৬ | ৩৫৯৯৯ | ০.২০ |
| (নিরীক্ষিত) : হবিগঞ্জ | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৬২১০০০ | ২.৬৫ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : বাখরাবাদ | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৯৪৫০০০ | ৫.১৩ | ১৭৫৫০০০ | ৭.৪৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : কামতা | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : ফেণী | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : নরসিংদী | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৯০৩৫০০ | ৮.৩২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| : মেঘনা | | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৮৯১০০০ | ৩.৯০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ |
| মোট প্রকৃত : | | ০ | ০ | ১৫০৩৯৯৪ | ৭.৯১ | ৪৮৬২১৮০ | ২৩.০৬ | ৯৪৫০০০ | ৫.১৩ | ২০৯৬১০০০ | ৯১.৪৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭৪৪৯ | ০.১৬ | ৩৫৯৯৯ | ০.২০ |
| প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট প্রকৃত : | | ৮১৮৩৭৩৬৭ | ১০৫.৩৩ | ২০৪৪৪৫১২০ | ৮.৭৫.০২ | ৭৭৫২৯৫৩২০ | ২৩৬৮.২৮ | ২১৮৭০০০ | ১১.৭৩ | ৪২২২৩৫০০ | ১৮৪.০৮ | ৯৭২৬১৭৬০ | ২৭৪.৬৭ | ১১৩৩০৮২৬৮ | ৩৫.৬.৭১ | ২২৫২৬৩৩ | ১০.৬১ | ৬২৬৮২৫৯ | ১৪.০৪ |

২০-৬-২২
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

২০-৬-২২
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে, ২০২২

| ক্র.সং. | বিবরণ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন | | | | সর্বমোট কনডেনসেট | | সর্বমোট এমএস | | সর্বমোট এইচএসডি | | সর্বমোট |
|---------|---------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|
| | | কনডেনসেট (হালকা) | | কনডেনসেট (ভারী) | | পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া | | নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ | | নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ | | তৈলজাত পদার্থ |
| | | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | মূল্য |
| ১। | চলতি মাস | | | | | | | | | | | |
| | লক্ষ্যমাত্রা : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৬২৭২০৫ | ৭.৫৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৭.৫৩ |
| | প্রকৃত : | | | | | | | | | | | |
| | তিতাস | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৪৫৮০০০ | ৬.৩৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৬.৩৬ |
| | হবিগঞ্জ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭০০০ | ০.১২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.১২ |
| | বাখরাবাদ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৬২০০০ | ০.৭৯ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.৭৯ |
| | কামতা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ফেণী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | নরসিংদী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৪৩০০০ | ১.০৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১.০৬ |
| | মেঘনা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫৪০০০ | ০.২৪ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.২৪ |
| | মোট প্রকৃত : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৯৪৪০০০ | ৮.৫৭ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৮.৫৭ |
| ২। | বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৬২৭২০৫ | ৭.৫৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৭.৫৩ |
| | প্রকৃত : | | | | | | | | | | | |
| | তিতাস | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৫১২০০০ | ৬.৬০ | ০ | ০.০০ | ৮০৩৩ | ০.০৪ | ৬.৬৪ |
| | হবিগঞ্জ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫৪০০০ | ০.২৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.২৩ |
| | বাখরাবাদ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৩৩৭৫০০ | ১.৭৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১.৭৩ |
| | কামতা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ফেণী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | নরসিংদী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৪৩০০০ | ১.০৬ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১.০৬ |
| | মেঘনা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫৪০০০ | ০.২৪ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.২৪ |
| | মোট প্রকৃত : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২২০০৫০০ | ৯.৮৬ | ০ | ০.০০ | ৮০৩৩ | ০.০৪ | ৯.৯০ |

Kathu
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে, ২০২২

| ক্র.সং. | বিবরণ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন | | | | সর্বমোট কনডেনসেট | | সর্বমোট এমএস | | সর্বমোট এইচএসডি | | সর্বমোট |
|---------|-------|---------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|
| | | কনডেনসেট (হালকা) | | কনডেনসেট (ভারী) | | পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া | | নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ | | নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ | | তৈলজাত পদার্থ |
| | | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | মূল্য |

৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|---|------|----------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| লক্ষ্যমাত্রা : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২১০৬৬৫৭৫ | ৯০.১৩ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৯০.১৩ |
| প্রকৃত : তিতাস | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৭০৩৭০০০ | ৭৪.৩২ | ১৯২৩৮ | ০.১১ | ৩৫৩৮০ | ০.১৯ | ৭৪.৬২ |
| : হবিগঞ্জ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৪৪৫৫০০ | ১.৮৯ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১.৮৯ |
| : বাখরাবাদ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২০২৫০০০ | ৯.৯৭ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৯.৯৭ |
| : কামতা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| : ফেণী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| : নরসিংদী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২২৮১৫০০ | ৯.৯৫ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৯.৯৫ |
| : মেঘনা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৭১৫৫০০ | ৩.১২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৩.১২ |
| মোট প্রকৃত : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২২৫০৪৫০০ | ৯৯.২৫ | ১৯২৩৮ | ০.১১ | ৩৫৩৮০ | ০.১৯ | ৯৯.৫৫ |

৪। বিগত বৎসরের মোট

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---|------|----------|-------|---------|------|---------|-------|--------|
| লক্ষ্যমাত্রা : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২০৫৩৬৩৫০ | ৮৭.২২ | ৮২০১৮০ | ৪.৯২ | ৩২৮০৭৩০ | ১৮.০৪ | ১১০.১৮ |
| প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৫৭৯০৫০০ | ৬৯.১০ | ১৫৩১৪৪৩ | ৮.০৭ | ৪৮৯৮১৭৯ | ২৩.২৬ | ১০০.৪৩ |
| : হবিগঞ্জ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৬২১০০০ | ২.৬৫ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২.৬৫ |
| : বাখরাবাদ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২৭০০০০০ | ১২.৫৯ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১২.৫৯ |
| : কামতা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| : ফেণী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ |
| : নরসিংদী | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ১৯০৩৫০০ | ৮.৩২ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৮.৩২ |
| : মেঘনা | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৮৯১০০০ | ৩.৯০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৩.৯০ |
| মোট প্রকৃত : | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ২১৯০৬০০০ | ৯৬.৫৬ | ১৫৩১৪৪৩ | ৮.০৭ | ৪৮৯৮১৭৯ | ২৩.২৬ | ১২৭.৮৯ |

প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| মোট প্রকৃত : | ৫৬৮৬৭২১২ | ১০.৮৯ | ১০৮৭২০০০ | ১০.০৮ | ১৭২৯২০৫০৪ | ২৩১.৯৮ | ৩০৩৯৫৯৫১১ | ১১৬০.৩০ | ৮৯৪৮৭১৮৪৭ | ২৭৩৯.০৩ | ৪১৩১.৩১ |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|

lths
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

lths 20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।


মাস : মে, ২০২২
 গ্যাস : এমএমসিএম
 কনডেনসেট : হাজার লিটার
 এমএস : "
 এইচএসডি : "


খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

| ক্রমিক নং | বিবরণ | গ্যাস | কনডেনসেট | এমএস | এইচএসডি |
|-----------|---------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| ১। | চলতি মাস | ৫০৭.৪৫৩ | ১৯৪৪.১৬৭ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ২। | বিগত মাস | ৫৩৩.৭৩৭ | ২০১৭.১৩৫ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৩। | (কম/বেশী) | (২৬.২৮৪) | -৭২.৯৬৮ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৪। | শতকরা হার (%) | (৪.৯২) | (৩.৬২) | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৫। | বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়) | ৫৩২.৫২৩ | ১,৮০২.১৭৩ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৬। | (কম/বেশী) (১-৫) | (২৫.০৭০) | ১৪১.৯৯৪ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৭। | শতকরা হার (%) | (৪.৯৪) | ৭.৩০ | ০.০০০ | ০.০০০ |

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

| ক্রমিক নং | বিবরণ | গ্যাস | | কনডেনসেট | | এমএস | | এইচএসডি | |
|-----------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | পরিমাণ | কোটি টাকা | পরিমাণ | কোটি টাকা | পরিমাণ | কোটি টাকা | পরিমাণ | কোটি টাকা |
| ১। | চলতি মাস | ৫০৫.৫৯৮ | ৬৩.৫২ | ১,৯৪৪.০০০ | ৮.৫৭ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| ২। | বিগত মাস | ৫৩১.৯৪১ | ৭২.৮৩ | ২,২০০.৫০০ | ৯.৮৬ | ০.০০০ | ০.০০ | ৮.০৩৩ | ০.০৪ |
| ৩। | (কম/বেশী) | (২৬.৩৪৩) | -৯.৩১ | -২৫৬.৫০০ | -১.২৯ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৪। | শতকরা হার (%) | (৪.৯৫) | (১২.৭৮) | (১১.৬৬) | (১৩.০৮) | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ |
| ৫। | বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়) | ৫৩১.৫৮৬ | ৭২.২৯ | ১৯০৩.৫০০ | ৮.৪১ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| ৬। | (কম/বেশী) (১-৫) | (২৫.৯৮৮) | (৮.৭৭) | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |
| ৭। | শতকরা হার (%) | (৫.১৪) | (১৩.৮১) | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ | ০.০০০ | ০.০০ |


 20-6-22
কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

| ক্র.সং. | কোম্পানী ও গ্রাহক খাত | বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা | চলতি মাস মে, ২০২২ | | চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা | বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বকেয়ার সমতুল্য | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত | | বকেয়া পাওনার কাল | | | বকেয়া আদায়ের কাল | | | চলতি বৎসরের মোট আদায় |
|---------|----------------------------------|---|-------------------|-------|---|---|---------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|
| | | | বিক্রয় | আদায় | | | বিক্রয় | আদায় | ২০২০ সনের জুন পর্যন্ত | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২০ সনের জুন পর্যন্ত | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | |
| ১। | তিঃ গ্যাস টিএন্ডডি কোং লিঃ | ২১৭.২৪ | ৪২.৭১ | ২৫.৮০ | ২৩৪.১৫ | ৪.৬৬ | ৩৫৫৯৯.২৭ | ৩৫৩৬৫.১২ | ৯.১৯ | ০.০০ | ২২৪.৯৭ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫.৮০ | ৪৫৪.২২ |
| ২। | বাখরাবাদ গ্যাস ডিভিভিউশন কোং লিঃ | ৩০.০০ | ৫.৮৯ | ৬.২৫ | ২৯.৬৪ | ৪.৪০ | ৫৭৫৬.৪১ | ৫৭২৬.৭৭ | ১.৭৯ | ০.০০ | ২৭.৮৫ | ০.০০ | ০.০০ | ৬.২৫ | ৬৪.৬৭ |
| ৩। | কর্ণফুলী গ্যাস ডিভিভিউশন কোং লিঃ | ০.৭০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৭০ | ০.০০ | ১৩২৭.৯৬ | ১৩২৭.২৬ | ০.৭০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৪৫ |
| ৪। | জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ | ২৪.৯৬ | ৬.৮৭ | ৬.১৭ | ২৫.৬৬ | ৩.৮৮ | ২৭০১.৩১ | ২৬৭৫.৬৫ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫.৬৬ | ০.০০ | ০.০০ | ৬.১৭ | ৬৫.৬২ |
| ৫। | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ | ৩১.১৯ | ৩.৯৫ | ২২.০০ | ১৩.১৪ | ৩.০১ | ৩০৭৭.৮১ | ৩০৬৪.৬৭ | ০.০৩ | ০.০০ | ১৩.১১ | ০.০০ | ০.০০ | ২২.০০ | ৬৪.৩১ |
| ৬। | সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ | ২১.৬০ | ৪.১০ | ০.০০ | ২৫.৭০ | ৫.৪৮ | ২৯৪.৫৮ | ২৬৮.৮৮ | ৪.৭৭ | ৪.১৮ | ১৬.৭৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১১৫.২৩ |
| ৭। | পেট্রোবাংলা | ৪২.৪৯ | ০.০০ | ০.০০ | ৪২.৪৯ | ০.০০ | ২৫৩.৯৬ | ২১১.৪৭ | ৪২.৪৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮। | পদ্মা অয়েল কোং লিঃ | ৬.১০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬.১০ | ০.০০ | ৩২৭৫.০২ | ৩২৬৮.৯২ | ৬.১০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৯। | মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ | ৭.১৪ | ০.০০ | ০.০০ | ৭.১৪ | ০.০০ | ৩৫৬.৭১ | ৩৪৯.৫৭ | ৭.১৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ১০। | বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ | ২১.০৬ | ০.০০ | ০.০০ | ২১.০৬ | ০.০০ | ২৯৫.৬৪ | ২৭৪.৫৮ | ২১.০৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৪০২.৪৮ | ৬৩.৫২ | ৬০.২২ | ৪০৫.৭৮ | ৫.৫৯ | ৫২৯৩৮.৬৭ | ৫২৫৩২.৮৯ | ৯৩.২৭ | ৪.১৮ | ৩০৮.৩৪ | ০.০০ | ০.০০ | ৬০.২২ | ৭৬৪.৫০ |

১০/৬/২২
২০-৬-২২
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

১০/৬/২২
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০২২

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

| ক্র.সং. | বিবরণ | বিগত মাস : এপ্রিল, ২০২২ | | চলতি মাস : মে, ২০২২ | | বিগত বৎসরের মোট (২০২০-২০২১) | | চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২১-২০২২) | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| | | প্রকৃত | বাজেট | প্রকৃত | বাজেট | প্রকৃত (নিরীক্ষিত) | বাজেট | প্রকৃত | বাজেট |
| ক) বিক্রয় : | | | | | | | | | |
| ১। | গ্যাস | ৭২.৮৩ | ৩১.৭৩ | ৬৩.৫২ | ৩১.৭৩ | ৮৯১.৯৬ | ৯৯১.৫০ | ৭৮২.৪১ | ৭৮৪.২৭ |
| ২। | এম,এস | ০.০৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৮.০৭ | ৪.৯২ | ০.১৫ | ০.০০ |
| ৩। | এইচ,এস,ডি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৩.২৬ | ১৮.০৪ | ০.১৫ | ০.০০ |
| ৪। | আই, কে, ও | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৫। | কনডেনসেট | ৯.৮৬ | ৭.৫৩ | ৮.৫৭ | ৭.৫৩ | ৯৬.৫৬ | ৮৭.২২ | ৯৯.২৫ | ৮৯.৪০ |
| ৬। | কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম | ০.১৭ | ০.০০ | ০.১৭ | ০.০০ | ২.৪২ | ০.০০ | ২.১১ | ০.০০ |
| ৭। | মজুত সমন্বয় | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | -১২.২৮ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত) | | ৮২.৯০ | ৩৯.২৬ | ৭২.২৬ | ৩৯.২৬ | ১০০৯.৯৯ | ১১০১.৬৮ | ৮৮৪.০৭ | ৮৭৩.৬৭ |
| খ) ব্যয় : | | | | | | | | | |
| ১। | আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর | | | | | | | | |
| | ক) গ্যাস | ৩৭.৮৫ | ৬.২১ | ৩৬.৪৫ | ৬.২১ | ৪৪৭.২৪ | ৫২২.৪২ | ৩৯৬.৩২ | ৩৮৪.৭৫ |
| | খ) এম, এস | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১.২০ | ০.৬৪ | ০.০১ | ০.০০ |
| | গ) এইচ,এস,ডি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩.৫১ | ২.৩৫ | ০.০২ | ০.০০ |
| | ঘ) কনডেনসেট | ১.৩০ | ০.৯৯ | ১.১২ | ০.৯৯ | ১২.৫৯ | ১১.৩৮ | ১২.৯৭ | ১১.৭০ |
| | ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক | ০.০২ | ০.০০ | ০.০২ | ০.০০ | ০.৩২ | ০.০০ | ০.২৪ | ০.০০ |
| | মোট শুল্ক : | ৩৯.১৭ | ৭.২০ | ৩৭.৫৯ | ৭.২০ | ৪৬৪.৮৬ | ৫৩৬.৭৯ | ৪০৯.৫৬ | ৩৯৬.৪৫ |
| ২। | বাপেক্স/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয় | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪.৩৪ | ৫.০৯ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩। | উৎপাদন ব্যয় | ৩.৪০ | ৩.৩২ | ৩.৩৫ | ৩.৩২ | ৩৩.৮৮ | ৩৩.০৫ | ৩৪.০৯ | ৩৩.৯১ |
| ৪। | বেতন ও ভাতাদি | ১৪.০৩ | ৭.৬৫ | ১০.২৫ | ৭.৬৫ | ১১৬.৩৭ | ১৪৯.২২ | ১৪৮.৮৬ | ১১২.৯৫ |
| ৫। | প্রশাসনিক ব্যয় | ২.০৩ | ২.৬৮ | ২.০৫ | ২.৬৮ | ২৫.৪১ | ১৮.৮৮ | ২১.৮১ | ১৯.৭৬ |
| ৬। | সুদ | ৫.৯০ | ৪.৫৮ | ৫.৯৫ | ৪.৫৮ | ৭২.৪৫ | ৭২.৩২ | ৬৪.৯৫ | ৬১.১৮ |
| ৭। | অবচয়/ডিপ্লেশনসহ | ২০.৫০ | ১২.৯৭ | ২০.৫৫ | ১২.৯৭ | ১৯৬.৮৫ | ২২০.১০ | ২৪৩.৫৫ | ২৩০.৮৭ |
| ৮। | এ্যামোরটাইজেশন | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৯। | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৩.৯০ | ৭.১৩ | ৩.৯৫ | ৭.১৩ | ১৫.১০ | ৪৪.৬০ | ৪২.২০ | ৪৭.৮৩ |
| ১০। | অন্যান্য (বিনিময় হার / পরিবহন) | ০.০০ | ১.৯৭ | ০.০০ | ১.৯৭ | ০.৮৭ | ৩.৯৪ | ০.০০ | ৩.৯৪ |
| | মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত) | ৮৮.৯৩ | ৪৭.৫০ | ৮৩.৬৯ | ৪৭.৫০ | ৯৩০.১৩ | ১০৮৩.৯৯ | ৯৬৫.০২ | ৯০৬.৮৯ |
| গ) | পরিচালন মুনাফা (ক-খ) | -৬.০৩ | -৮.২৪ | -১১.৪৩ | -৮.২৪ | ৭৯.৮৬ | ১৭.৬৯ | -৮০.৯৫ | -৩৩.২২ |
| ঘ) | বিবিধ আয় | ০.০০ | ৭.৮৪ | ০.০০ | ৭.৮৪ | ১০৩.৩২ | ৫৫.১৫ | ২৪.৪০ | ৫৩.৩০ |
| ঙ) | শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ | -৬.০৩ | -০.৪০ | -১১.৪৩ | -০.৪০ | ১৮৩.১৮ | ৭২.৮৪ | -৫৬.৫৫ | ২০.০৮ |
| চ) কর্তন : | | | | | | | | | |
| ১। | শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল | ০.০০ | -০.০৩ | ০.০০ | -০.০৩ | ৯.১৬ | ৩.৬৪ | ০.০০ | ১.০২ |
| ২। | বরাদ্দকৃত আয়কর/সমন্বয় | ০.০০ | -০.২৬ | ০.০০ | -০.২৬ | -৪১.১৯ | ২২.৪৯ | ০.০০ | ৫.৮৭ |
| ৩। | করাতে নীট মুনাফা/ (লোকসান) (ঙ - চ) | -৬.০৩ | -০.১১ | -১১.৪৩ | -০.১১ | ২১৫.২১ | ৪৬.৭১ | -৫৬.৫৫ | ১৩.১৯ |
| ৪। | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান | ০.০০ | ১০.৮৩ | ১৬.২৫ | ১০.৮৩ | ৪৮.৯৪ | ৫০.০০ | ৪৮.৭৫ | ৫৪.১৬ |
| ৫। | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদত্ত নীট মুনাফা/ (লোকসান) (ছ-জ) | -৬.০৩ | -১০.৯৪ | -২৭.৬৮ | -১০.৯৪ | ১৬৬.২৭ | -৩.২৯ | -১০৫.৩০ | -৪০.৯৭ |

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

২০-৬-২২
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

২০-৬-২২
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: মে, ২০২২

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রারম্ভিক জের | বিক্রয় | আদায় | সমাপনী জের |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|---------|------------|
| ১। | চলতি মাস | ৪০২.৪৮ | ৬৩.৫২ | ৬০.২২ | ৪০৫.৭৮ |
| ২। | বিগত মাস | ৩৯৯.০৩ | ৭২.৮৩ | ৬৯.৩৮ | ৪০২.৪৮ |
| ৩। | (কম/বেশী) | ৩.৪৫ | (৯.৩১) | (৯.১৬) | ৩.৩০ |
| ৪। | শতকরা হার (%) | ০.৮৬ | (১২.৭৮) | (১৩.২০) | ০.৮২ |
| ৫। | বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়) | ৪০৪.৬০ | ৭২.২৯ | ৪৫.৩৩ | ৪৩১.৫৬ |
| ৬। | (কম/বেশী) (১-৫) | (২.১২) | (৮.৭৭) | ১৪.৮৯ | (২৫.৭৮) |
| ৭। | শতকরা হার (%) | (০.৫৩) | (১৩.৮১) | ২৪.৭৩ | (৬.৩৫) |

মাস: মে, ২০২২

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিবরণ | আয় | ব্যয় | নেট মুনাফা/ (লোকসান) |
|-----------|---------------------------------|---------|-------|-------------------------|
| ১। | চলতি মাস | ৭২.২৬ | ৯৯.৯৪ | (২৭.৬৮) |
| ২। | বিগত মাস | ৮২.৯০ | ৮৮.৯৩ | (৬.০৩) |
| ৩। | (কম/বেশী) | (১০.৬৪) | ১১.০১ | (২১.৬৫) |
| ৪। | শতকরা হার (%) | (১২.৮৩) | ১২.৩৮ | ৩৫৯ |
| ৫। | বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়) | ৮৪.৪২ | ৬৫.০৫ | ১৯.৩৭ |
| ৬। | (কম/বেশী) (১-৫) | (১২.১৬) | ৩৪.৮৯ | (৪৭.০৫) |
| ৭। | শতকরা হার (%) | (১৬.৮৩) | ৩৪.৯১ | ১৬৯.৯৮ |

kath

20-6-22

কুসুম আক্তার

উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

626 20-6-22

মোঃ নূরুল হক মুন্সী

ব্যবস্থাপক (এমআইএস)

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(মূল্য : কোটি টাকায়)


| ক্র.সং. | বিবরণ | বিগত মাস : এপ্রিল, ২০২২ | চলতি মাস : মে, ২০২২ | বিগত বৎসরের মোট (২০২০-২১) | চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২১-২২) | প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত |
|---------|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
|---------|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|


ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------|--------|--------|----------|
| ১। | আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর | ৪০.৮৯ | ৩৬.৮৫ | ৪৫৪.৮০ | ৪০৯.৭৩ | ৪১৫৩৫.৬২ |
| ২। | আয়কর | ২.৩৯ | ২.৮১ | ২৯.১৯ | ২৭.৭১ | ১৭৩৮.৬০ |
| ৩। | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান | ০.০০ | ১৬.২৫ | ৪৮.৯৪ | ৪৮.৭৫ | ১২৩১.৫১ |
| ৪। | কাষ্টম কর | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৩.৭০ |
| ৫। | ডি,এস,এল | ০.০০ | ০.০০ | ১৮৮.৩৪ | ১২৮.৬৫ | ২০৪০.০৯ |
| ৬। | অন্যান্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| মোট : (ক) | | ৪৩.২৮ | ৫৫.৯১ | ৭২১.২৭ | ৬১৪.৮৪ | ৪৬৫৬৯.৫২ |

খ) এক্রয়াল ভিত্তিক

| | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|--------|--------|----------|
| ১। | আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর | ৩৯.১৭ | ৩৬.৪৫ | ৪৪৩.১৩ | ৪০৮.৪২ | ৪১৬৫৭.৪৯ |
| ২। | আয়কর | ৫.৩৭ | ৫.৩৭ | ৯.০৭ | ১৭.১৩ | ১৭১২.৩৭ |
| ৩। | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান | ০.০০ | ১৬.২৫ | ৪৮.৯৪ | ৪৮.৭৫ | ১২৪৫.১৪ |
| ৪। | কাষ্টম কর | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৩.৭০ |
| ৫। | ডি,এস,এল | ৬১.১৬ | ০.০০ | ৭২.৩৬ | ১৯১.৬৬ | ১৮৯৭.৮২ |
| ৬। | অন্যান্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| মোট : (খ) | | ১০৫.৭০ | ৫৮.০৭ | ৫৭৩.৫০ | ৬৬৫.৯৬ | ৪৬৫৩৬.৫২ |


 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২১


কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০২২

| বিবরণ | কনডেনসেট | | | হালকা কনডেনসেট | | | ভারী কনডেনসেট | | | মোট কনডেনসেট | | |
|-------------------|----------|---------|-------|----------------|---------|-------|---------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য |
| <u>৩১-০৫-২০২২</u> | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ১৫৬১৯৭৮ | -১৯০০ | ৬.৮১ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৫৬১৯৭৮ | -১৯০০ | ৬.৮১ |
| হবিগঞ্জ | ৭৭৬৫৩ | ০ | ০.৩৩ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৭৭৬৫৩ | ০ | ০.৩৩ |
| বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৫৯৯৩৫ | -১৬৭৯ | ০.৮৫ | ১৮৫৫২৪ | -৮৯৮ | ০.৭৯ | ৩৪৫৪৫৯ | -২৫৭৭ | ১.৬৪ |
| নরসিংদী | ১৬৭৭৮১ | -৩৪৪ | ০.৭৩ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৬৭৭৮১ | -৩৪৪ | ০.৭৩ |
| মেঘনা | ১৪৩৮৪৮ | -৮০ | ০.৬৩ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৪৩৮৪৮ | -৮০ | ০.৬৩ |
| মোট : | ১৯৫১২৬০ | -২৩২৪ | ৮.৫০ | ১৫৯৯৩৫ | -১৬৭৯ | ০.৮৫ | ১৮৫৫২৪ | -৮৯৮ | ০.৭৯ | ২২৯৬৭১৯ | -৪৯০১ | ১০.১৫ |
| <u>৩০-০৪-২০২২</u> | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ১৫৭০২০৮ | -১৯৫০ | ৬.৮৫ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৫৭০২০৮ | -১৯৫০ | ৬.৮৫ |
| হবিগঞ্জ | ৭০১৯৩ | ০ | ০.৩০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৭০১৯৩ | ০ | ০.৩০ |
| বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০.০০ | ১২৯৬৩৩ | -১৬২৭ | ০.৬৯ | ১৮১৯৮৫ | -৭২৭ | ০.৭৮ | ৩১১৬১৮ | -২৩৫৪ | ১.৪৭ |
| নরসিংদী | ২১৭০৩৬ | -২০৬ | ০.৯৫ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ২১৭০৩৬ | -২০৬ | ০.৯৫ |
| মেঘনা | ১৩২৩৯৮ | -৮০ | ০.৫৮ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৩২৩৯৮ | -৮০ | ০.৫৮ |
| মোট : | ১৯৮৯৮৩৫ | -২২৩৬ | ৮.৬৭ | ১২৯৬৩৩ | -১৬২৭ | ০.৬৯ | ১৮১৯৮৫ | -৭২৭ | ০.৭৮ | ২৩০১৪৫৩ | -৪৫৯০ | ১০.১৪ |
| <u>৩০-০৬-২০২১</u> | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ১৬০২০৯৮ | -১০৮০ | ৬.৮০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৬০২০৯৮ | -১০৮০ | ৬.৮০ |
| হবিগঞ্জ | ৬৭১৩৩ | ০ | ০.২৯ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৬৭১৩৩ | ০ | ০.২৯ |
| বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০.০০ | ১২৪৩২১ | -১৬০১ | ০.৫৭ | ১৩৪৫৯১ | -১০০৭ | ০.৫১ | ২৫৮৯১২ | -২৬০৮ | ১.০৮ |
| নরসিংদী | ১২২১০৭ | -২৪৭ | ০.৫২ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১২২১০৭ | -২৪৭ | ০.৫২ |
| মেঘনা | ৮৯৭৫১ | -১২০ | ০.৩৮ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৮৯৭৫১ | -১২০ | ০.৩৮ |
| মোট : | ১৮৮১০৮৯ | -১৪৪৭ | ৭.৯৯ | ১২৪৩২১ | -১৬০১ | ০.৫৭ | ১৩৪৫৯১ | -১০০৭ | ০.৫১ | ২১৪০০০১ | -৪০৫৫ | ৯.০৭ |

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 20-6-22
 কুমুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২২


এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০২২

| বিবরণ | এম,এস | | | এইচ,এস,ডি | | | মোট এম,এস ও এইচ,এসডি | | | সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য | | |
|-------------------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|----------------------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য | পরিমাণ | সমস্বয় | মূল্য |
| <u>৩১-০৫-২০২২</u> | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ০ | ০ | ০.০০ | ১৪২৭৪৭ | -৯৫ | ০.৮০ | ১৪২৭৪৭ | -৯৫ | ০.৮০ | ১৭০৪৭২৫ | -১৯৯৫ | ৭.৬১ |
| হবিগঞ্জ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৭৭৬৫৩ | ০ | ০.৩৩ |
| বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৩৪৫৪৫৯ | -২৫৭৭ | ১.৬৪ |
| নরসিংদী | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৬৭৭৮১ | -৩৪৪ | ০.৭৩ |
| মেঘনা | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৪৩৮৪৮ | -৮০ | ০.৬৩ |
| মোট : | ০ | ০ | ০.০০ | ১৪২৭৪৭ | -৯৫ | ০.৮০ | ১৪২৭৪৭ | -৯৫ | ০.৮০ | ২৪৩৯৪৬৬ | -৪৯৯৬ | ১০.৯৪ |
| <u>৩০-০৪-২০২২</u> | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ০ | ০ | ০.০০ | ১৪২৮৪২ | -১২৭ | ০.৮০ | ১৪২৮৪২ | -১২৭ | ০.৮০ | ১৭১৩০৫০ | -২০৭৭ | ৭.৬৫ |
| হবিগঞ্জ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৭০১৯৩ | ০ | ০.৩০ |
| বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৩১১৬১৮ | -২৩৫৪ | ১.৪৭ |
| নরসিংদী | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ২১৭০৩৬ | -২০৬ | ০.৯৫ |
| মেঘনা | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১৩২৩৯৮ | -৮০ | ০.৫৮ |
| মোট : | ০ | ০ | ০.০০ | ১৪২৮৪২ | -১২৭ | ০.৮০ | ১৪২৮৪২ | -১২৭ | ০.৮০ | ২৪৪৪২৯৫ | -৪৭১৭ | ১০.৯৪ |
| <u>৩০-০৬-২০২১</u> | | | | | | | | | | | | |
| তিতাস | ১৯৮৩৮ | -৬৬ | ০.১১ | ১৭৯৪৩১ | -১০০ | ১.০০ | ১৯৯২৬৯ | -১৬৬ | ১.১২ | ১৮০১৩৬৭ | -১২৪৬ | ৭.৯২ |
| হবিগঞ্জ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৬৭১৩৩ | ০ | ০.২৯ |
| বাখরাবাদ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ২৫৮৯১২ | -২৬০৮ | ১.০৮ |
| নরসিংদী | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১২২১০৭ | -২৪৭ | ০.৫২ |
| মেঘনা | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৮৯৭৫১ | -১২০ | ০.৩৮ |
| মোট : | ১৯৮৩৮ | -৬৬ | ০.১১ | ১৭৯৪৩১ | -১০০ | ১.০০ | ১৯৯২৬৯ | -১৬৬ | ১.১২ | ২৩৩৯২৭০ | -৪২২১ | ১০.১৯ |

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুদ্ধ ও মুসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০২২

| ক্র.সং. | প্রতিনিধির নাম | বিগত মাসের সমাপনি হিসাব | চলতি মাস | | চলতি মাসের সমাপ্তি জের | জেরকরণের সময় কাল : ২০২১-২২ | | চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয় | চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ | বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত) |
|---------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|---|
| | | | হিসাব প্রদেয় | হিসাব পরিশোধ | | এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত | মে, ২০২২ | | | |
| | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | ১১৩.৭১ | ৩৬.৪৫ | ৩৫.৫৪ | ১১৪.৬২ | ৭৮.১৭ | ৩৬.৪৫ | ৩৯৬.৩৩ | ৩৯০.৯৪ | ১০৯.২৩ |

Kethy
 20-6-22
কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২২

| ক্র.সং. | বিবরণ | নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স (কোটি টাকায়) | ব্যাংক ব্যালেন্স (কোটি টাকায়) | | | মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স (কোটি টাকায়) |
|---------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | সিডি একাউন্ট | এসটিডি একাউন্ট | এফডিআর একাউন্ট | |
| ১। | চলতি মাসের শেষে | ০.৩৯ | ০.৩২ | ৬৭.৩৭ | ১১৮৩.৫৯ | ১২৫১.৬৭ |
| ২। | বিগত মাসের শেষে | ০.৪১ | ১.০৫ | ৩১.৯০ | ১১৮৩.৫৯ | ১২১৬.৯৫ |
| ৩। | ৩০শে জুন, ২০২১ তারিখ | ০.৪৬ | ৫.৩৭ | ৪৮.২৪ | ১২৭৫.৯৮ | ১৩৩০.০৫ |

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।


 20-৬-২২
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 20-৬-২২
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-০৫-২০২২

ক) কর্মকর্তা

| বেতনক্রম | স্কেল | সংখ্যা |
|----------------------|----------------------|--------|
| ০১. | ৭৮,০০০/- (নির্ধারিত) | - জন |
| ০২. | ৬৬০০০-৭৬,৪৯০/- | - " |
| ০৩. | ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- | ৯ " |
| ০৪. | ৫০,০০০-৭১,২০০/- | ৩৬ " |
| ০৫. | ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- | ১০৬ " |
| ০৬. | ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- | ৬৫ " |
| ০৭. | ২৯,০০০-৬৩,৪১০/- | - " |
| ০৮. | ২৩,০০০-৫৫,৪৭০/- | ৪৬ " |
| ০৯. | ২২,০০০-৫৩,০৬০/- | ৩৩ " |
| ১০. | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- | - " |
| মোট (ক) = কর্মকর্তাঃ | | ২৯৫ জন |

খ) কর্মচারী

| বেতনক্রম | সংখ্যা | |
|--|-----------------|--------|
| ১১. | ১২,৫০০-৩০,২৩০/- | ২২১ জন |
| ১২. | ১১,৩০০-২৭,৩০০/- | ৭১ " |
| ১৩. | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- | ৩২ " |
| ১৪. | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- | ৩৫ " |
| ১৫. | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- | ১৭ " |
| ১৬. | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- | ৩২ " |
| ১৭. | ৯,০০০-২১,৮০০/- | - " |
| ১৮. | ৮,৮০০-২১,৩১০/- | ১৪ " |
| ১৯. | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- | - " |
| ২০. | ৮,২৫০-২০,০১০/- | - " |
| মোট (খ) = কর্মচারী : | | ৪২২ জন |
| সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী : | | ৭১৭ জন |

বিঃদ্রঃ০১। উপরিউক্ত পরিসংখ্যানে প্রেষণে নিয়োজিত ৬ জন কর্মকর্তা, শিক্ষা ছুটিতে ১ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১৯ জন কর্মকর্তা এবং ২০ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৬ জন কর্মচারী ০৮ নং বেতনক্রম ভুক্ত।

Kathy
20-6-22
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


20-6-22
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও এআইআইবি অর্থায়নে

পৃষ্ঠা নং-২৬

(ক) প্রকল্পের নাম : তিতাস ফিল্ডের 'এ' লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

| ১। | প্রতিবেদন কাল : | মে, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|---------|----------|---------|--|--|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|----------|---|----------|---------|
| ২। | প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম : | ক) কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে ডেলিভারি প্রেসার বৃদ্ধি করে সফলান লাইনের সাথে সমন্বয়। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী): | ক) স্থানীয় মুদ্রা | ১৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | খ) বৈদেশিক মুদ্রা | ৭৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩.১। | প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত): | ক) স্থানীয় মুদ্রা | ৮৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | খ) বৈদেশিক মুদ্রা | ৬৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪। | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : | ক) আরম্ভের তারিখ | জুলাই, ২০১৬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | খ) সমাপ্তির তারিখ | ডিসেম্বর, ২০২৩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫। | দাতা সংস্থার নাম : | জিওবি, এডিবি এবং এআইআইবি। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬। | প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি : | <p>এডিবি 'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে ৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>ADB'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ২৯-১২-২০১৬ তারিখ এবং AIIB'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ০৮-০৫-২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ADB'র ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১১-০৬-২০১৭ তারিখ এবং AIIB'র ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১৩-০৭-২০১৭ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজিএফসিএল এর SLA স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dorsch International Consultants GmbH , Germany (Lead) in association with Dorsch Consult (India) Pvt. Ltd. (JV Partner) and LNG CONtech Ltd ., Bangladesh (Sub-consultant to Dorsch Consult India Pvt . Ltd.) এর সাথে ১৪-০১-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে চুক্তি সংশোধন করা হয়। ০১-০২-২০১৮ তারিখ হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পরামর্শকগণ প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত আছে।</p> <p>তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন -এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত সফল দরদাতা China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC) Joint Venture China এর সহিত ০৫-১১-২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি ২৭-০১-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। চুক্তির আওতায় ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার কর্তৃক কম্প্রেসর ফাউন্ডেশন ও কম্প্রেসর শেলটার ফাউন্ডেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জেনারেটর রুম, কন্ট্রোল রুম, ওয়ার্কশপ, ফায়ার ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাংক ও কম্প্রেসর শেলটার ফাউন্ডেশন এর নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া Flare Stack নির্মাণের জন্য পাইলিং এর কাজ শেষ হয়েছে এবং কম্প্রেসরের পাইলিং এর কাজ চলমান আছে। ঠিকাদার কর্তৃক কম্প্রেসর প্যাকেজের ৭৫% মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭। | প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের) | ৭৫.১৬% | | লক্ষ টাকায় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮। | আর্থিক অগ্রগতি : | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০১১-২২</th> <th>মে, ২০২২</th> <th>২০২১-২২</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>৩৩,৬৫৬.০০</td> <td>৩,৭২৬.৩৪</td> <td>২৬,৭৪৮.১৭</td> <td>৩৩৫.৬৭.৩৫</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৩০,০০০.০০</td> <td>৩,৭২৬.৩৪</td> <td>২৪,৬৪৮.৩০</td> <td>৩১,১২৫.২৪</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>৩,৬৫৬.০০</td> <td>-</td> <td>২,০৯৯.৮৭</td> <td>২৪৪২.১১</td> </tr> </tbody> </table> | | | বরাদ্দ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) | | ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে) | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | ব্যয় | | ২০১১-২২ | মে, ২০২২ | ২০২১-২২ | | | মোট : | ৩৩,৬৫৬.০০ | ৩,৭২৬.৩৪ | ২৬,৭৪৮.১৭ | ৩৩৫.৬৭.৩৫ | বৈদেশিক মুদ্রা: | ৩০,০০০.০০ | ৩,৭২৬.৩৪ | ২৪,৬৪৮.৩০ | ৩১,১২৫.২৪ | স্থানীয় মুদ্রা: | ৩,৬৫৬.০০ | - | ২,০৯৯.৮৭ | ২৪৪২.১১ |
| বরাদ্দ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) | | ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে) | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ব্যয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২০১১-২২ | মে, ২০২২ | ২০২১-২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট : | ৩৩,৬৫৬.০০ | ৩,৭২৬.৩৪ | ২৬,৭৪৮.১৭ | ৩৩৫.৬৭.৩৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বৈদেশিক মুদ্রা: | ৩০,০০০.০০ | ৩,৭২৬.৩৪ | ২৪,৬৪৮.৩০ | ৩১,১২৫.২৪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| স্থানীয় মুদ্রা: | ৩,৬৫৬.০০ | - | ২,০৯৯.৮৭ | ২৪৪২.১১ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুসী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা অর্থায়নে

(খ) প্রকল্পের নাম : ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন-১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

| ১। | প্রতিবেদন কাল : | মে, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------|--|---------|----------|-------|----------|------|----------|-----------|-----------------|----------|---|----------|-----------|------------------|----------|------|--------|----------|
| ২। | প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম : | ক) ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন)। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী) : | ক) স্থানীয় মুদ্রা | ১৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | খ) বৈদেশিক মুদ্রা | ৭২৯০০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩.১। | প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত) : | ক) স্থানীয় মুদ্রা | ৮৬৩০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | খ) বৈদেশিক মুদ্রা | ৬৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪। | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : | ক) আরম্ভের তারিখ | জুলাই, ২০১৪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | খ) সমাপ্তির তারিখ | জুন, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫। | দাতা সংস্থার নাম : | জিওবি ও জাইকা অর্থায়ন। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬। | প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি : | <p>জাইকা'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে অবস্থিত কৃপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' তে ৩টি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ৩টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>JICA'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজিএফসিএল এর SLA ১০-০৬-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কম্প্রসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SMEC International Pty. Ltd., Australia JV with ILF Beratende Ingenieure GmbH, Germany এর সাথে ১৮-১১-২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৪-০৬-২০১৯ তারিখে কতিপয় পরামর্শকের জন-মাস হাস বৃদ্ধি করে চুক্তি সংশোধন করা হয়। ০১-০২-২০১৬ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পরামর্শকগণ প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত ছিল।</p> <p>গ্যাস কম্প্রসর স্থাপনের লক্ষ্যে বিজিএফসিএল বোর্ড ও জাইকার অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত দরদাতা Consortium of Zicom Equipment Pte.Ltd., Singapore and AG Equipment Company, USA এর সাথে ১৯-০৩-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিপরীতে এলসি খোলা ও ঠিকাদারের অগ্রিম প্রদান সম্পন্ন হওয়ার পর ২১-০৬-২০১৯ তারিখ হতে চুক্তি কার্যকর হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রসর (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি তে ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও নরসিংদী ফিল্ডে ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি) এর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং ৩০-০৬-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত কম্প্রসরসমূহের যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ০১-০৭-২০২১ তারিখ থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান আছে।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭। | প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের) : | ৯৯.০০% | | লক্ষ টাকায় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮। | আর্থিক অগ্রগতি : | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(সংশোধিত)</th> <th rowspan="3">ক্রমপূর্ণিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২১-২২</th> <th>মে, ২০২২</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>৮,২০০.০০</td> <td>০.৭০</td> <td>৭,৫৫৫.১৫</td> <td>৬০,৩১৪.০৯</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৭,০০০.০০</td> <td>-</td> <td>৬,৬৯২.৯৮</td> <td>৫৫,২৪১.১৮</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>১,২০০.০০</td> <td>০.৭০</td> <td>৮৬২.১৭</td> <td>৫,০৭২.৯১</td> </tr> </tbody> </table> | | | বরাদ্দ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(সংশোধিত) | | ক্রমপূর্ণিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে) | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | ব্যয় | | ২০২১-২২ | মে, ২০২২ | মোট : | ৮,২০০.০০ | ০.৭০ | ৭,৫৫৫.১৫ | ৬০,৩১৪.০৯ | বৈদেশিক মুদ্রা: | ৭,০০০.০০ | - | ৬,৬৯২.৯৮ | ৫৫,২৪১.১৮ | স্থানীয় মুদ্রা: | ১,২০০.০০ | ০.৭০ | ৮৬২.১৭ | ৫,০৭২.৯১ |
| বরাদ্দ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(সংশোধিত) | | ক্রমপূর্ণিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে) | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ব্যয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ২০২১-২২ | মে, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট : | ৮,২০০.০০ | ০.৭০ | ৭,৫৫৫.১৫ | ৬০,৩১৪.০৯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বৈদেশিক মুদ্রা: | ৭,০০০.০০ | - | ৬,৬৯২.৯৮ | ৫৫,২৪১.১৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| স্থানীয় মুদ্রা: | ১,২০০.০০ | ০.৭০ | ৮৬২.১৭ | ৫,০৭২.৯১ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

২০-৬-২২
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

২০-৬-২২
মোঃ নূরুল হক মুন্সী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৮

(গ) তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার-২য় সংশোধিত

| ১। | প্রতিবেদন কাল : | মে, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---------------|--------|-------|--|---------|----------|---------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|-----------|------------------|--------|---|--------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|
| ২। | প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম : | তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ ফিল্ডের ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী) : | ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৬৮১০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৮৬৪০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩.১। | প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত) | ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৬৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৭৫৭০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪। | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : | ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০১৭ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫। | দাতা সংস্থার নাম : | গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬। | প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি : | <p>জিডিএফ অর্থায়নভুক্ত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস ৬, ৭, ৯ ও ১৩ নং কুপ, নরসিংদী ১ নং কুপ এবং সাময়িকভাবে বন্ধ বাখরাবাদ ১নং কুপ ও হবিগঞ্জ ১ নং কুপ এর ওয়ার্কওভার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>৬টি কুপের মালামাল (Casing & Tubing, Downhole Completion Equipment, Milling Tools & Accessories, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories ও Mud and Completion Chemicals) সাইটে পৌঁছেছে।</p> <p>৪টি ক্যাটাগরীতে (Cementation, Wireline Logging, DST ও Wireline Operation তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে Cementation ও Wireline Logging ক্যাটাগরীর চুক্তি ১৮-১০-২০১৭ তারিখে এবং DST ও Wireline Operation ক্যাটাগরীর চুক্তি ০৮-১১-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। Cementation ও Wireline Logging ক্যাটাগরীর Purchase Item এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। জনবল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা হবিগঞ্জ ১নং কুপ, বাখরাবাদ ১ নং কুপ, তিতাস ৬ নং কুপ, নরসিংদী ১নং কুপ ও তিতাস ১৩ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তিতাস ৯ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation ক্যাটাগরীর সেবা নেয়া হয়েছে। তিতাস ৭ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation ক্যাটাগরীর সেবা নেয়া হয়েছে। তিতাস ১৩ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে Cementation ও Wireline Logging ক্যাটাগরীর সেবা নেয়া হয়েছে।</p> <p>পরামর্শক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান AWT International (Asia) Sdn Bhd., Malaysia এর সাথে ২০-১২-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১ জন বৈদেশিক পরামর্শক (Workover Supervisor) ০৯-০৪-২০১৮ তারিখ হতে ১৯-০৪-২০১৮ তারিখ এবং ০৫-০৫-২০১৮ তারিখ হতে ০২-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত হবিগঞ্জ ১ নং কুপ ওয়ার্কওভারে পরামর্শ সেবা প্রদান করেন।</p> <p>হবিগঞ্জ ১ নং কুপের কমপ্লিশন করার লক্ষ্যে Petroleum Engineer (Workover & Completion) ক্যাটাগরীর পরামর্শক ২৮-০৬-২০১৮ তারিখ হতে ০৮-০৮-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পরামর্শ সেবা প্রদান করেন। বাখরাবাদ ১ নং কুপ, তিতাস ৬ নং কুপ, নরসিংদী ১নং কুপ ও তিতাস ১৩ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ক্যাটাগরীর ১জন পরামর্শক সেবা প্রদান করেছে। তিতাস ৯ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ক্যাটাগরীর ১জন পরামর্শক ০৮-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কওভার এন্ড কমপ্লিশন) ক্যাটাগরীর ১ জন পরামর্শক ০১-০২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত সেবা প্রদান করেছে। তিতাস ৭ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে স্থানীয় পরামর্শক ০১-০৯-২০২০ তারিখ থেকে সেবা প্রদান করেছে। তিতাস ১৩ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে স্থানীয় পরামর্শক ২৫-০৬-২০২১ তারিখ হতে ২৪-০৯-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সেবা প্রদান করেছে।</p> <p>বাপেক্স এর সাথে বিজিএফসিএল এর ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার সম্পাদনের লক্ষ্যে ১০-০৫-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৬টি কুপের (হবিগঞ্জ ১ নং কুপ, বাখরাবাদ ১ নং কুপ, তিতাস-৬ নং কুপ, নরসিংদী ১ নং কুপ, তিতাস ৯ নং কুপ ও তিতাস ৭ নং কুপের) ওয়ার্কওভার শেষে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। তবে হবিগঞ্জ ১ নং কুপ হতে অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে মার্চ ২০২২ হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৫টি কুপ হতে দৈনিক মোট প্রায় ৯৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট তিতাস ১৩ নং কুপের ওয়ার্কওভার এর বাস্তব কাজ ২৬ জুন ২০২১ তারিখ হতে পুনরায় শুরু হয়ে ২৩-০৯-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিতাস ১৩ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ১৩-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত PSC সভায় পেট্রোবাংলা, বিজিএফসিএল ও বাপেক্স-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে মোতাবেক ২০-১১-২০২১ তারিখে গঠিত কমিটির সুপারিশ সফলিত প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭। | প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার | ৯০.০০% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮। | আর্থিক অগ্রগতি : | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="2">ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">(লক্ষ টাকায়)</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২১-২২</th> <th>মে, ২০২২</th> <th>২০২১-২২</th> <th></th> <th>পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>৫,০০০.০০</td> <td>১,৭৯০.৩৮</td> <td>৪,৯১৭.১০</td> <td>৩৩,১৬২.৪২</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা :</td> <td>৫১২.০০</td> <td>-</td> <td>৪৬৮.২১</td> <td>৬,৮৮৪.৩৭</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা :</td> <td>৪,৪৮৮.০০</td> <td>১,৭৯০.৩৮</td> <td>৪,৪৪৮.৮৯</td> <td>২৬,২৭৮.০৫</td> </tr> </tbody> </table> | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) | | | ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে) | (লক্ষ টাকায়) | বরাদ্দ | ব্যয় | | ২০২১-২২ | মে, ২০২২ | ২০২১-২২ | | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | মোট : | ৫,০০০.০০ | ১,৭৯০.৩৮ | ৪,৯১৭.১০ | ৩৩,১৬২.৪২ | বৈদেশিক মুদ্রা : | ৫১২.০০ | - | ৪৬৮.২১ | ৬,৮৮৪.৩৭ | স্থানীয় মুদ্রা : | ৪,৪৮৮.০০ | ১,৭৯০.৩৮ | ৪,৪৪৮.৮৯ | ২৬,২৭৮.০৫ |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) | | | ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে) | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বরাদ্দ | ব্যয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২০২১-২২ | মে, ২০২২ | ২০২১-২২ | | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট : | ৫,০০০.০০ | ১,৭৯০.৩৮ | ৪,৯১৭.১০ | ৩৩,১৬২.৪২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বৈদেশিক মুদ্রা : | ৫১২.০০ | - | ৪৬৮.২১ | ৬,৮৮৪.৩৭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| স্থানীয় মুদ্রা : | ৪,৪৮৮.০০ | ১,৭৯০.৩৮ | ৪,৪৪৮.৮৯ | ২৬,২৭৮.০৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

২০-৬-২২
কুসুম আক্তার
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


২০-৬-২২
মোঃ নূরুল হক মুসী
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(ক) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন।

| ১। | প্রতিবেদন কাল : | মে, ২০২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--|----------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-------|------|-------|-------|------------------|--------|------|--------|--------|
| ২। | প্রকল্পের শিরোনাম : | ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩। | প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী): | ক) স্থানীয় মুদ্রা ১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪। | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : | ক) আরম্ভের তারিখ মার্চ, ২০২১ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫। | দাতা সংস্থার নাম : | নিজস্ব অর্থায়ন | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬। | প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি : | <p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নানীনে আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর স্থাপনের কাজ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সনে সংশোধিত) এর আওতায় হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে। Pegasus এর বৈদেশিক কনসালটেন্ট (টিম লিডার) সহ স্থানীয় কনসালটেন্টগণ ওয়েলহেড কম্প্রেসরের সাইট লে-আউট, বেসিক ডিজাইন/ড্রয়িং, ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেসিফিকেশনসহ দরপত্র দলিল প্রণয়ন করে যা বিজিএফসিএল কর্তৃক Review করতঃ চূড়ান্ত করা হয়।</p> <p>বিজিএফসিএল বোর্ডের সুপারিশ ও PPC এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক LTM পদ্ধতিতে ইতোপূর্বে বিজিএফসিএল-এর অন্যান্য প্রকল্পে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় সুল্যায়িত যোগ্য দরদাতাদের Short List হতে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কাজ করেছে বা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে ২টি প্রতিষ্ঠান যথা: Consortium of Zicom Equipment Pte Ltd. Singapore & AG Equipment Company USA এবং China Petroleum Pipeline Engineering Compoany Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC) Joint Venture, China এর নিকট ১৪-১২-২০২১ তারিখে দরপত্র দলিল প্রেরণ করা হয়। ২৬-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত PPC এর ২য় সভায় দরপত্র সুল্যায়ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।</p> <p>২৫-০১-২০২২ তারিখে উক্ত Short Listed প্রতিষ্ঠান দুটির দরপ্রস্তাব গ্রহণ এবং কারিগরী প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত ২টি দরপত্রের কারিগরী সুল্যায়ন সম্পন্নপূর্বক সুল্যায়ন প্রতিবেদন ২০-০৩-২০২২ তারিখে পিপিএস এর নিকট দাখিল করা হয়েছে। সুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ১০-০৪-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিএস ৩য় সভায় কারিগরী প্রতিবেদনটি পিপিএস কর্তৃক গ্রহণ এবং আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও সুল্যায়নের অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। ২৩-০৫-২০২২ তারিখে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ২টির আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে। আর্থিক সুল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ০২-০৬-২০২২ তারিখে PPC এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭। | প্রকল্প শুরুর হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের) | ৩০.০০% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮। | আর্থিক অগ্রগতি : | <p style="text-align: right;">লক্ষ টাকায়</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরুর হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>মে, ২০২২</th> <th>২০২১-২২</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>২৭৫.০০</td> <td>১০.৯০</td> <td>২৭১.৫৩</td> <td>২৭১.৫৩</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৭০.০০</td> <td>৯.৫৩</td> <td>৬৮.৭৮</td> <td>৬৮.৭৮</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>২০৫.০০</td> <td>১.৩৭</td> <td>২০২.৭৫</td> <td>২০২.৭৫</td> </tr> </tbody> </table> | বরাদ্দ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) | | ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরুর হতে) | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | ব্যয় | | মে, ২০২২ | ২০২১-২২ | মোট : | ২৭৫.০০ | ১০.৯০ | ২৭১.৫৩ | ২৭১.৫৩ | বৈদেশিক মুদ্রা: | ৭০.০০ | ৯.৫৩ | ৬৮.৭৮ | ৬৮.৭৮ | স্থানীয় মুদ্রা: | ২০৫.০০ | ১.৩৭ | ২০২.৭৫ | ২০২.৭৫ |
| বরাদ্দ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) | | | ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরুর হতে) | পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ব্যয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | মে, ২০২২ | ২০২১-২২ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট : | ২৭৫.০০ | ১০.৯০ | ২৭১.৫৩ | ২৭১.৫৩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বৈদেশিক মুদ্রা: | ৭০.০০ | ৯.৫৩ | ৬৮.৭৮ | ৬৮.৭৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| স্থানীয় মুদ্রা: | ২০৫.০০ | ১.৩৭ | ২০২.৭৫ | ২০২.৭৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 20-6-22
 কুসুম আক্তার
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


 20-6-22
 মোঃ নূরুল হক মুন্সী
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড