

# মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: JUN. 2022



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
(A Company of Petrobangla)

BGFCL



## সূচিপত্র

জুন ২০২২

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	<b>কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :</b>	২৬-২৯
(ক)	তিতাস ফিল্ডের 'এ' লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন	২৬
(খ)	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন)	২৭
(গ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	২৮
(ঘ)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন	২৯

17/8/22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

## উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২২

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে, ২০২২	(চলতি মাস) জুন ২০২২	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
তিতাস	কুপ নং-১	কুপ নং-১	কুপ নং-১	গ্যাস	০.৪৭৩	১৬৭.১৭৯	১১.৯৭০	১৩.৯৮৪	১৭১.৬৩৪	১৬৮.৮৬০	১৩০৭১.৩৩০
	কুপ নং-২	কুপ নং-২	কুপ নং-২	"	০.৬৮১	২৪০.৬৯৫	১৬.৬১১	১৯.৯৩৩	২৮৪.৩৫৫	২৪৪.৭৫৬	১৩৩৮৮.২৩২
	কুপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কুপ নং-৪	কুপ নং-৪	কুপ নং-৪	"	০.৭১৫	২৫২.৭১২	১৮.৫৮৩	২১.৮৪৩	২৮৭.২৪৩	২৬১.১২৬	১১৪৪২.৩৯১
	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	"	০.৭৪৩	২৬২.৬০৮	২১.৩০২	২৩.৬৬৫	২৯৫.৬০৮	২৭৫.৮৭৩	১৩১৫২.৭৭৯
	কুপ নং-৬	কুপ নং-৬	কুপ নং-৬	"	০.৭৭৮	২৭৪.৯৭৯	২৩.১৬৮	২৩.৬৪৯	২৮৪.৭৭১	২৮৩.৬৯৫	১১২৩০.০৯৫
	কুপ নং-৭	কুপ নং-৭	কুপ নং-৭	"	০.৬১৯	২১৮.৭৮১	১৬.৭১৫	২০.২৭৮	১৩.৪৫৬	২২৮.৯৫০	১০৩৫১.৩২৭
	কুপ নং-৮	কুপ নং-৮	কুপ নং-৮	"	০.৫১০	১৮০.২৫৬	১৫.২২২	১৫.৩৪৮	১৬৭.৯২৩	১৮৭.২৯০	৮৩৩০.৯২৪
	কুপ নং-৯	কুপ নং-৯	কুপ নং-৯	"	০.৪৬৩	১৬৩.৬৪৪	১৫.০৪৩	১৫.১১৫	১৯২.৭৬৭	১৭৬.৮৭৬	৮৪৪৭.৬১১
	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	"	০.৫৮৯	২০৮.১৭৮	১৮.৩৬১	১৮.৫৪৯	২১২.৮৩৩	২২১.৭৮২	৬৩৯২.৫১৭
	কুপ নং-১১	কুপ নং-১১	কুপ নং-১১	"	০.৫০০	১৭৬.৭২২	১৯.৭৪৫	১৯.২০৯	২৫৫.২৪৫	২১৪.৯৯২	৭৮৪৫.১৪৯
	কুপ নং-১২	কুপ নং-১২	কুপ নং-১২	"	০.২৯০	১০২.৪৯৯	১১.০৫০	১২.০৬৮	১৪৬.৫৪৬	১২২.৮৫৭	৩৩৪৮.২৭০
	কুপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কুপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১১৯	৪২.০৬০	০.০০০	০.০০০	১০৪.৫৫০	২১.৮৪৫	৪৬২১.৭৫৬
	কুপ নং-১৫	কুপ নং-১৫	কুপ নং-১৫	"	০.২৩১	৮১.৬৪৫	৪.৪৩৫	৫.৬৪৯	১০৫.৩৫৪	৭১.৮৬৩	৪৩৩৩.৬০৪
	কুপ নং-১৬	কুপ নং-১৬	কুপ নং-১৬	"	০.৫০৬	১৭৮.৮৪২	১৫.০৯২	১৬.২৬৪	১৮৮.২৯৪	১৮৭.৪৬৫	৪৮১০.২৬০
	কুপ নং-১৭	কুপ নং-১৭	কুপ নং-১৭	"	০.৩৩২	১১৭.৩৪৩	১১.১৫৮	১০.৬৯৩	১৩৬.২৫৭	১২৫.৭৪৬	১৬২৩.৬০৮
	কুপ নং-১৮	কুপ নং-১৮	কুপ নং-১৮	"	০.৪১০	১৪৪.৯১২	১১.৭৫০	১১.৮০৭	১৪৪.৫৫৩	১৪৬.৭৪০	১৬১১.৮৮৯
	কুপ নং-১৯	কুপ নং-১৯	কুপ নং-১৯	"	০.৪১১	১৪৫.২৬৫	১১.৮২১	১৩.১৩৯	১৪১.১২৯	১৫২.৭৫১	১৩১০.৬৪৯
	কুপ নং-২০	কুপ নং-২০	কুপ নং-২০	"	০.৩২৩	১১৪.১৬২	৮.৬০৯	৮.২১০	১১২.২৫২	১১২.২০৫	৯০৩.৮৯৬
	কুপ নং-২১	কুপ নং-২১	কুপ নং-২১	"	০.২৪২	৮৫.৫৩৩	৮.৩৪৯	৮.১৮৫	৮১.৮৬০	৯৫.৭৯৭	৫৬৫.৭৫৩
	কুপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪২.৪৩০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কুপ নং-২৩	কুপ নং-২৩	কুপ নং-২৩	"	০.৪৯৬	১৭৫.৩০৮	১৫.৫৪৮	১৫.০৫১	১৬২.৫৩৬	১৮২.০৫১	৮৬৩.২৩০
	কুপ নং-২৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১.৮৮৮	০.০০০	২৪০.৫২৫
	কুপ নং-২৫	কুপ নং-২৫	কুপ নং-২৫	"	০.৪১৬	১৪৭.০৩২	১২.২৫৯	১৩.৪১০	১৫৫.২০৫	১৫৫.৭২৮	৮৯৫.৮০৭
	কুপ নং-২৬	কুপ নং-২৬	কুপ নং-২৬	"	০.৬৯৯	২৪৭.০৫৭	২০.৯০৫	২১.৯৭৫	২৬১.১০৫	২৫৯.১০৯	১৪৪৮.৭৩৫
	কুপ নং-২৭	কুপ নং-২৭	কুপ নং-২৭	"	০.৪৫১	১৫৯.৪০৩	১৩.৪১৯	১৩.৫০২	১৫০.৩০০	১৬৬.৩৪৮	১৩৬০.৩৭৯
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কুপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১০.৯৯৭	৩৮৮৬.৮৭৭	৩২১.১১৫	৩৪১.৫২৬	৪১১০.১৬৪	৪০৬৩.৭০৫	১৪৬৮৭২.০৫৯
তিতাস কুপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কুপ নং-১৪, ০১-১১-২০২১ তারিখে কুপ নং- ২২, ২৫-০৪-২০২১ এবং কুপ নং-২৪, ০২-০১-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	২৩৯১.৩৬০	২৬৭৭.২৪২	৩৮০৫২.১৬৬	৩২২৪০.৭১৮	১৩৬৭১৩২.১৪০
				কনভেনসেন্ট	৪৬.২২১	১৬৮৭০.৭৬৫	১৪৫১.৬৭০	১৪৭৩.৭৭১	১৭৫৫২.৯৬৪	১৮৪৮৬.৭৭১	৮৯৯৭৮০.৬৬৮
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৩৬.৩৪৮	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩৮৬.৮৮১	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields  
Head Office, Birash  
Brahmanbaria-310


## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

## উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২২

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে, ২০২২	(চলতি মাস) জুন ২০২২	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০৭৪	২৫.০০৬	০.০০০	০.০০০	৮২.১৬৩	১৬.১৮৭	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.৬৭৩	২২৭.৪২০	১৮.৯৮৬	১৯.৪৩৭	২৬৬.২০৯	২৪১.৩৩৭	১১৬৭২.৫৯৬
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৭৩	২২৭.৪২০	১৮.৯৮৬	১৯.৪৩৭	২৬৬.২০৮	২৪১.৩৩৭	১১৪৫৬.৯৮২
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৪৬	২১৮.২৯৬	১৯.৪৯২	১৯.৩৩১	২৩৯.৩২৭	২৩৭.১৫০	৯২৮১.৪১২
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৪২০	১৪১.৯২৬	১২.৫৩৯	১২.৪৬৩	১৫৪.৯৪৮	১৫৪.৪১৭	৪৭৫৮.২৫৩
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.০৮৮	৩৬৭.৬৫৬	৩২.১৮৯	৩৩.৩০৩	৩৯৭.৩৩৩	৪০০.০৫২	৮৫৯১.৩০৮
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৬০১	২০৩.০৮৯	১৬.১২৬	১৭.০৪৫	২৭৮.৫৪২	২১২.৩৯৫	৮০৯২.৫১৪
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৩৬০	১২১.৬৫১	৬.৯০৭	৭.৬৫০	১৫৬.৮৪৯	১১৬.৬৭৯	৩২৮৪.৩৮৬
মোট :	১১টি	১১টি	৭ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	৪.৫৩৫	১৫৩২.৪৬৪	১২৫.২২৫	১২৮.৬৬৬	১৮৪১.৫৭৯	১৬১৯.৫৫৪	৭৪৯৪৬.৫১২
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৭২৭.২২১	৯৬৯.৫৫২	৩৬৪০.৫৮০	১০০৬১.৬৭৫	৪৬৬৩৪.০৩০
এবং কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কনডেনসেট	১.১৮৯	৪৩৩.৯৭৩	৩৪.৪৬০	৩৪.৭২০	৭৬১.৯০০	৪৯০.৭৪০	২৩৫০৯.৯৮৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

lath  
17-8-22  
বুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

  
17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২২

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে, ২০২২	(চলতি মাস) জুন ২০২২	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কুপ নং-১	কুপ নং-১	কুপ নং-১	গ্যাস	০.৩৩০	১১৭.০৮৪	১১.৭৫১	১১.৪১৮	১২৯.৬৩৮	১২৯.৪৯৩	৪৪৩০.১৭৯
	কুপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	"	০.১২৯	৪৫.৭৬৯	৪.০৩৪	৩.৯১৭	৫৩.৬৪২	৪৭.৬২০	৪৭৩১.১৮৮
	কুপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	"	০.১১১	৩৯.৩৮৩	৪.০২৮	৩.৮৫৩	৪৪.১৬৭	৪৩.৭৭৪	১৮২৯.৯১৬
	কুপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কুপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কুপ নং-৮	কুপ নং-৮	কুপ নং-৮	"	০.২১১	৭৪.৮৬৩	৬.৪৭২	৬.৩২২	৮৩.৭৫৯	৭৬.৯১৪	৩৮৪৯.৩৯২
	কুপ নং-৯	কুপ নং-৯	কুপ নং-৯	"	০.১০৭	৩৭.৯৬৪	৩.১০১	৩.০৬৮	৫৫.৭৬৫	৩৮.৩৪২	৮২৯.৬৪৯
	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	"	০.০৬১	২১.৬৪৩	১.৭২৫	১.৫৬২	২৫.৬২০	২১.৫৭৮	১৯৬.৯২৭
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : বাখরাবাদ ফিল্ডে কুপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	০.৯৪৯	৩৩৬.৭০৫	৩১.১১১	৩০.১৪০	৩৯২.৫৯১	৩৫৭.৭২১	২৪৩৮৪.৬৬০
কুপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কুপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৫১.২৫২	৩৩৯.৬৪৭	৩৭৬২.১১১	৩৮৯৭.৩১৯	৬০৫৮৬৩.৪০৮
এবং কুপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাঙ্কা)	৫.৭৮৬	২১১১.৮২৩	১২৬.৪৮১	১১৭.১২৮	১৬৫১.৪১০	১৪১২.৪৪৬	১৪৩২৭৫.৪৯৪
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৭১.৯৩৭	৬৮.৫৬৮	৯৪৫.৪২০	৯১২.৫৪৩	২৮০০৩.৪৭৭
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

বিঃদ্র: কন্ডেনসেট হালকা ও ভারী এর প্রারম্ভ হতে আলাদা তথ্য না পাওয়ায় প্রাপ্ত তথ্য ভিত্তিক মিশ্রিত পরিমাণ দেখানো হল।

Kath  
17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২২

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে, ২০২২	(চলতি মাস) জুন ২০২২	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪৪৭	১৬০.৭৯৯	১৪.১৬১	১৩.৫২০	১৬৮.২৮৭	১৬৫.৪৯৭	৪৬৭১.৮৬১
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.৩১৮	১১৪.৩৯৪	৯.৫৮৯	৯.১৪৭	১০৮.৪৭০	১১৪.৮৭৭	১৯৪৬.৬৭৭
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৭৬৫	২৭৫.১৯৩	২৩.৭৫০	২২.৬৬৭	২৭৬.৭৫৭	২৮০.৩৭৪	৬৬১৮.৫৩৮
				পানি	০.০০০	০.০০০	১৩৭.৮৯৭	১৩৯.৭৭৩	১৫৯২.২১৮	১৬৫২.০৩০	৩৪৬৯৪.০৪৫
				কনডেনসেট	৬.৫৭৩	২৩৯৯.২৩৬	১৯৪.০৮৯	১৮৯.৫৬৫	২১৫০.৯৩৫	২৫১৯.৪৩২	৭৪৬০৫.৬৫২
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.২০৪	৭১.০৫০	৬.২৫২	৪.৪৫৬	৭৬.৪৯৫	৭৪.৩২০	২২৪২.৯৯০
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.২০৪	৭১.০৫০	৬.২৫২	৪.৪৫৬	৭৬.৪৯৫	৭৪.৩২০	২২৪২.৯৯০
				পানি	০.০০০	০.০০০	৬২৯.১০৪	৯১৩.০২৪	৩১১৪.৭১৩	৪৮১৭.৮৩৩	২০২৪৩০.০০৮
				কনডেনসেট	২.১৫৭	৭৮৭.২৯৬	৬৫.৫৩০	৪৮.৮১১	৯৭৩.৩৮৩	৮১৯.৪৬৮	২১৫৭৩.৮৮২
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৮টি								
				গ্যাস	১৭.৪৫০	৬১০২.২২৯	৫০৭.৪৫৩	৫২৭.৪৫৫	৬৬৯৭.৫৮৬	৬৩৯৫.৬৭৪	২৫৫৬৬২.২৬৩
				পানি	০.০০০	০.০০০	৪২৩৬.৮৩৪	৫০৩৯.২৩৮	৫০১৬১.৭৮৮	৫২৬৬৯.৫৭৫	২২৭৫৪৭৬.২১৭
				কনডেনসেট	৬১.৯২৬	২২৬০৩.০৯৩	১৯৪৪.১৬৭	১৯৩২.৫৬৩	২৪০৩৬.০১২	২৪৬৪১.৪০০	১১৯০৭৪৯.১৫৬
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৩৬.৩৪৮	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩৮৬.৮৮১	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co., Ltd  
Head Office, Birashar  
Rahmanbaria-31111

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২২

বাপেক্সের নিকট হস্তান্তরিত ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্র বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)												
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩	
মোট :	২টি	২টি	-									
পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯	
/												
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫	
মোট :	২টি	২টি	-									
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-									
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	

17/8/22  
ফুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় স্থিতিক্যান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এড ডি কোং লিমিটেড		জালালাবাদ গ্যাস টিএডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		পেট্রোবাংলা		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
<b>চলতি মাস</b>																	
লক্ষ্যমাত্রা		৩৬১.৬৬৭	২৮.৩৭	-৪৮.০৮৩	-৪.০৬	-২৩.৭৫১	-৪.৩১	৩৪.৫০১	৬.১৮	০.০০০	০.০০	৪৩.০০০	৫.৫৪	০.০০০	০.০০	৩৬৭.৩৩৪	৩১.৭২
প্রকৃত	তিতাস	৩৩১.১৪৮	৪০.৮৪	০.০০০	০.০০	৯.৬০০	১.১৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩৪০.৭৪৮	৪২.০৩
	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৪০.৯৮৯	৭.০০	২৪.৯৩১	৩.৭১	২৭.৫৩১	৩.৯৬	০.০০০	০.০০	৩৪.৮৫৫	৪.২৮	০.০০০	০.০০	১২৮.৩০৬	১৮.৯৫
	বাখরাবাদ	২৩.৭৫২	৩.১২	০.০০০	০.০০	৫.৯৯৫	০.৪০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৭০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৯.৭৪৭	২.৮২
	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	নরসিংদী	২২.৪০৫	২.৪৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২২.৪০৫	২.৪৭
	মেঘনা	৪.৪৫৩	০.২৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.৪৫৩	০.২৯
	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :		৩৩১.৭৫৮	৪৬.৭২	৪০.৯৮৯	৭.০০	৪০.৫২৬	৫.৩০	২৭.৫৩১	৩.৯৬	০.০০০	-০.৭০	৩৪.৮৫৫	৪.২৮	০.০০০	০.০০	৫২৫.৬৫৯	৬৬.৬৬
<b>বিগত মাস</b>																	
লক্ষ্যমাত্রা		৩৬১.৬৬৭	২৮.৩৭	-৪৮.০৮৩	-৪.০৬	-২৩.৭৫১	-৪.৩১	৩৪.৫০১	৬.১৮	০.০০০	০.০০	৪৩.০০০	৫.৫৪	০.০০০	০.০০	৩৬৭.৩৩৪	৩১.৭২
প্রকৃত	তিতাস	৩১১.৯০৯	৩৬.২২	০.০০০	০.০০	৮.৪০৩	১.২৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩২০.৩১২	৩৭.৫০
	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৪১.০২৬	৬.৮৭	২৫.৪৮৫	৩.৯৯	২৫.৭৪৬	৩.৯৫	০.০০০	০.০০	৩২.৫৯৫	৪.১০	০.০০০	০.০০	১২৪.৮৫২	১৮.৯১
	বাখরাবাদ	২৪.৫১৭	৩.২৭	০.০০০	০.০০	৬.১৮৮	০.৬২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩০.৭০৫	৩.৮৯
	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	নরসিংদী	২৩.৪৮০	২.৬৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩.৪৮০	২.৬৮
	মেঘনা	৬.২৪৯	০.৫৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৬.২৪৯	০.৫৪
	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :		৩৬৬.১৫৫	৪২.৭১	৪১.০২৬	৬.৮৭	৪০.০৭৬	৫.৮৯	২৫.৭৪৬	৩.৯৫	০.০০০	০.০০	৩২.৫৯৫	৪.১০	০.০০০	০.০০	৫০৫.৫৯৮	৬৩.৫২
<b>চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :</b>																	
লক্ষ্যমাত্রা		৪৩৬৩.৯৯৮	৫৪৫.২১	৫২৪.০০১	৮৮.৫৩	৪৫০.০০০	৭৭.৯৭	৩০০.০০০	৪৬.৪৪	০.০০০	০.০০	৪৪৪.০০০	৫৭.১২	০.০০০	০.০০	৬০৮১.৯৯৯	৮১৫.৯৭
প্রকৃত	তিতাস	৩৯৩৬.৯৭৮	৪৯৮.২০	০.০০০	০.০০	১১৯.১৯১	১৮.৫৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪০৫৬.১৬৯	৫১৬.৭৪
	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	২৯৭.৬৫৫	৪৭.৪৬	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০০	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	০.০০০	০.০০	১৬৫৫.১৭৫	২৪৬.৬৩
	বাখরাবাদ	২৮১.৭৩৮	৩৫.৩৬	০.০০০	০.০০	৭১.২০২	৯.৬৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩৫২.৯৪০	৪৫.০৭
	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	নরসিংদী	২৭৭.৯৯৫	৩২.৬৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৭৭.৯৯৫	৩২.৬৯
	মেঘনা	৭৪.২৮৫	৭.৮৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৭৪.২৮৫	৭.৮৪
	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :		৪৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০০	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	০.০০০	০.০০০	৬৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭

  
 17-8-22  
**কুসুম আক্তার**  
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
 17/8/22  
**Aziz Ahmad**  
 Deputy General Manager (MS & BUNGEN)  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
 Head Office, Birashat,  
 hmanbaria-340



## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেড		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪৭৭৯.০০০	৬৯৭.৩৪	৬৩১.০০০	৯৭.৬০	৫০১.০০০	৮৮.৬৪	২৭৭.০০০	৪০.৬২	০.০০০	০.০০	৫২৩.০০০	৬৭.৩০	০.০০০	০.০০	৬৭১১.০০০	৯৯১.৫০
প্রকৃত (নিরীক্ষিত) :																
তিতাস	৩৯৮৬.৯২৫	৫০০.৪৩	০.০০০	০.০০	১২১.৪১৩	২০.৫২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪১০৮.৩২৮	৫২০.৯৫
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৩০৩.৪৩১	৫২.৪০	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	০.০০০	০.০০	১৮৩৭.২০১	২৭৬.৪২
বাখরাবাদ	৩১২.৮২৫	৩৬.৬৮	০.০০০	০.০০	৭৪.৯৯৩	১১.৯৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩৮৭.৮০৮	৪৮.৬১
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	২৭৬.৭৩১	৩৭.০৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৭৬.৭৩১	৩৭.০৬
মেঘনা	৭৬.৪৬২	৮.৯২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৭৬.৪৬২	৮.৯২
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৪৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	০.০০০	০.০০	৬৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	১৯১৭৮৬.৫৫১	৩৫৬৪৬.০০	১২৬৭৯.৯১৯	২৭০৮.৩১	৩২৯৪৬.১১৫	৫৭৬১.৭১	১৩০০৩.৯২৫	৩০৮১.৭৭	৪১৩১.২০৪	১৩২৭.২৬	২২৮৯.৫১১	২৯৮.৮৬	০.০০০	২৫৩.৯৬	২৫৬৮৩৭.২২৫	৪৯০৭৭.৮৭

Kathir  
27-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী ,২০২০-২১ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিএল		কেজিটিডিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২০	৪০৯.৪৫৫	৪৮.৩৬	৫৯.৩৮৯	৮.৬৫	৪৯.৪৩১	৮.২২	২২.৫৭৪	৩.২৯	-	-	৪৯.২২০	৬.২৮	-	-	৫৯.০৬৯	৭৪.৮০
আগষ্ট-২০	৪০৪.০৩৯	৫১.১৫	৫৭.৬৮৭	৮.৫১	৫১.৬৯২	৮.৯০	২১.২৪১	৩.১২	-	-	৪৯.৪৩৭	৬.২৭	-	-	৫৮.৪০৬	৭৭.৯৫
সেপ্টেম্বর-২০	৩৯৯.৯৩৬	৪৯.৫৭	৫৩.৩৭২	৮.৫০	৪৮.০৫৮	৮.০৬	২৬.৩৭৮	৩.৯১	-	-	৪৫.৩৬৩	৫.৭৬	-	-	৫৭.৩১০	৭৫.৮০
অক্টোবর-২০	৪০২.২১২	৪৯.৩৬	৩৪.২৯৬	৫.৬৩	৩৯.৪৬৯	৬.৪৬	৬০.৭২১	৮.৮৬	-	-	৪৩.২৫০	৫.৫১	-	-	৫৭.৯৪৮	৭৫.৮২
নভেম্বর-২০	৩৯০.৫২৩	৫০.৭৫	৪৩.৭৩১	৭.১৮	৩৭.০৫৩	৬.৩৪	৪২.৯৬৫	৬.৪৪	-	-	৪৬.৫১৬	৫.৯০	-	-	৫৬.০৭৮	৭৬.৬১
ডিসেম্বর-২০	৪০০.৫০৩	৪৯.৫১	৪৭.১৪৩	৭.৮১	৩৯.৭২৮	৭.০৪	৫৮.১২৯	৮.৮৮	-	-	৩০.৯৭৯	৩.৯৪	-	-	৫৭.৬৮২	৭৭.১৮
জানুয়ারি-২১	৩৯৬.৭৪৯	৪৯.৪৯	৪৬.৬১০	৭.৯১	৪০.৪৯৯	৭.১০	৪৫.৯৯৩	৭.২৯	-	-	৪২.৯৬৩	৫.৪৬	-	-	৫৭.২৮৪	৭৭.২৫
ফেব্রুয়ারি-২১	৩৫৪.৮৬৩	৪৫.৯৯	৪১.৭১৫	৭.১২	৩৬.৫৭৭	৬.৫২	৩৪.২৩১	৫.৫৭	-	-	৪০.৮৫৩	৫.২০	-	-	৫০.৮৩৯	৭০.৪০
মার্চ-২১	৩৭৭.২৬৩	৪৬.৯৭	৪৫.৭৭৪	৭.৩২	৪০.৭১৪	৬.৯৩	৩৬.৭২৪	৫.৫৩	-	-	৪৪.৭০৫	৫.৬৬	-	-	৫৪.১৮০	৭২.৪১
এপ্রিল-২১	৩৭৩.২৮৪	৪৭.১২	৪৩.৯১০	৬.৮৬	৩৬.৮৬৮	৬.১৪	৩৫.৮৫৯	৫.২৪	-	-	৪১.৯০৮	৫.৪৫	-	-	৫৩.৮২৯	৭০.৮১
মে-২১	৩৭০.৩৪৭	৪৭.৮৬	৪৫.৪৭৪	৭.২৫	৩৯.৬০৪	৬.৭৫	৩০.৫২৬	৪.৫৬	-	-	৪৫.৬৩৫	৫.৮৭	-	-	৫৩.৫৮৬	৭২.২৯
জুন-২১	৩৭৩.৭৪৯	৪৬.৯৬	৪৩.৮৯০	৭.২৫	৪০.১৪৪	৬.৩৯	২৬.৫০১	৩.৮৮	-	-	৪৮.১০৮	৬.১৬	-	-	৫৩.২৩৯	৭০.৬৪
মোট :	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	-	-	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	৬৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/21  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিএসএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিএসএল		পিজিটিডিএসএল		কেজিটিডিএসএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯৯৫-৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭৩	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-৯৭	৪,৬৮৮.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৮.৯৬৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৩৮	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪৩	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯২	৮৩৮.০২
২০০০-০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯২	১,০৬৮.৯২
২০০১-০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৫.৬৮৫	১,১৬০.৪৭
২০০২-০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫৪	১,৩১১.৪১
২০০৩-০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৮৩৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৫৯৫	১,৪১১.৯৩
২০০৪-০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৩৮	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫৪	১,৫৭৭.৮৫
২০০৬-০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০১৭	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৭.৬২
২০০৮-০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১,৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৮৭.২১
২০১০-১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১,৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-১৪	৫,১০৭.৯৮১	১,৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	৫৬.২৬	৮,৪৫০.২৭২	৩,৩১৫.৬৫
২০১৭-১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	১৬৩.৪৩	৮,২০০.৭৭২	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	৩৪.৮২	৭,৭৪০.৩০৫	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Dhaka-3400

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২১-২০২২ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিএল		কেজিটিডিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২১	৩৫১.০২১	৪৯.১৬	৪১.২২৩	৬.৭২	৪২.৯৪০	৭.১৮	২৪.৬১৩	৪.৩৬	-	-	৪৭.৩৩০	৪.১৯	-	-	৫০৭.১২৭	৭১.৬১
আগষ্ট-২১	৩৯২.২৪৯	৪৪.৯০	৪০.৬৬৪	৭.৬১	৪০.৬১০	৬.০৪	৩১.৭৫৬	৪.৮৭	-	-	৪৭.৪৭৪	৬.১৩	-	-	৫৫২.৭৫৩	৬৯.৫৫
সেপ্টেম্বর-২১	৩৭৬.৭৬৪	৫২.৬৯	৩৬.০৩৯	৫.৬৯	৪০.০২৮	৬.৮৮	৩১.৮৫৩	৪.৯১	-	-	৪৭.৬১৮	৬.১৪	-	-	৫৩২.৩০২	৭৬.৩১
অক্টোবর-২১	৩৮৬.৬৮৭	৪৮.৯৮	৩৮.৪৩৫	৭.০৯	৪১.৪১১	৬.৭১	৩১.২৫২	৫.২৯	-	-	৪৬.৭২০	৫.১৬	-	-	৫৪৪.৫০৫	৭৩.২৩
নভেম্বর-২১	৩৮৩.৩০০	৪৭.৭০	৩৭.৩২২	৫.৪৫	৩৯.৫৪৬	৬.৮৯	৩২.১৯৪	৫.৮৯	-	০.৭৮	৪০.৭৫৯	৩.৭৫	-	-	৫৩৩.১২১	৭০.৪৬
ডিসেম্বর-২১	৩৯৩.১০৬	৪৫.০৯	৩৭.৬৭১	৭.২৫	৪১.২১১	৬.২১	৩৩.০২৪	৬.৭১	-	-	৪১.৮১০	৫.৩৯	-	-	৫৪৬.৮২২	৭০.৬৫
জানুয়ারি-২২	৩৯৮.৫২৬	৫০.৫৫	৩৬.৫৫৪	৫.৭৮	৪১.৭৫০	৬.৪৩	৩২.৮২৬	৫.০৫	-	-	৪১.৫৫৯	৪.০১	-	-	৫৫১.২১৫	৭১.৮২
ফেব্রুয়ারি-২২	৩৫৭.৬৮০	৪৪.০৭	৩৪.৩১৫	৫.৯৫	৩৭.৮১১	৫.৭১	২৯.০১৭	৬.৯১	-	-	৩৬.৭৩৭	২.১২	-	-	৪৯৫.৫৬০	৬৪.৭৬
মার্চ-২২	৩৯৭.৩৪১	৫০.৯৩	৪০.৮৯৩	৬.৮৬	৪১.৭৯৮	৬.২৬	৩০.৮৫৯	১৭.২৪	-	-	৩৯.০৭০	(৩.৬২)	-	-	৫৪৯.৯৬১	৭৭.৬৭
এপ্রিল-২২	৩৮৬.৪০৯	৫০.৫৯	৪০.৬২৪	৬.৮০	৪০.৩৪১	৬.১৩	২৮.৪৯৩	৪.৩৮	-	-	৩৬.০৭৪	৪.৯৩	-	-	৫৩১.৯৪১	৭২.৮৩
মে-২২	৩৬৬.১৫৫	৪২.৭১	৪১.০২৬	৬.৮৭	৪০.০৭৬	৫.৮৯	২৫.৭৪৬	৩.৯৫	-	-	৩২.৫৯৫	৪.১০	-	-	৫০৫.৫৯৮	৬৩.৫২
জুন-২২	৩৮১.৭৫৮	৪৬.৭২	৪০.৯৮৯	৭.০০	৪০.৫২৬	৫.৩০	২৭.৫৩১	৩.৯৬	-	(০.৭০)	৩৪.৮৫৫	৪.২৮	-	-	৫২৫.৬৫৯	৬৬.৫৬
মোট :	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	-	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী  
২০২০-২১ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার  
মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
					পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
জুলাই-২০	৫৯১.০১১	২,১৯৫.৮৯৮	৮২১.৯৮৭	২,৪৮৯.১৫১	৫৯০.০৬৯	৭৪.৮০	-	-	৮২৩.৯৮০	৪.১০	২,৪১৭.৮৯৭	১১.১৮
আগষ্ট-২০	৫৮৫.০৩৯	২,০৯১.৫৪৫	৬১৪.৩৬১	১,৮৯৭.৭৩০	৫৮৪.০৯৬	৭৭.৯৫	-	-	৬৭৯.০৫১	৩.৮৬	২,৪৫২.৯৯৪	১১.৯৩
সেপ্টেম্বর-২০	৫৭৪.০১৮	২,০০৫.১২৭	-	-	৫৭৩.১০৭	৭৫.৮০	-	-	১০.০০৩	০.০৪	-	-
অক্টোবর-২০	৫৮০.৮৮৭	২,১০৫.৪৪৬	-	-	৫৭৯.৯৪৮	৭৫.৮২	২,৪৩৪.৫০০	১০.৬২	-	-	৮.৯৬৩	০.০৫
নভেম্বর-২০	৫৬১.৬৯৭	২,০১৮.৮৩৬	-	-	৫৬০.৭৮৮	৭৬.৬১	২,২৯০.৫০০	৯.৯২	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২০	৫৭৭.৪১৯	২,১৪৬.৫৩৭	-	-	৫৭৬.৪৮২	৭৭.১৮	১,৯২৬.০০০	৮.৭৫	৯.২৬৬	০.০৪	৯.১৪২	০.০৫
জানুয়ারি-২১	৫৭৩.৭৫১	২,১৯৫.০২৯	-	-	৫৭২.৮১৪	৭৭.২৫	৩,৭৩৯.৫০০	১৬.৫৫	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২১	৫০৯.০৮৬	১,৯১০.৯২৯	-	-	৫০৮.২৩৯	৭০.৪০	২,৮৩৫.০০০	১২.৪৭	-	-	-	-
মার্চ-২১	৫৪৬.১১৮	১,৮৮৫.৭৫৪	-	-	৫৪৫.১৮০	৭২.৪১	২,৯৫৬.৫০০	১৩.০০	-	-	৯.১৮৩	০.০৫
এপ্রিল-২১	৫৩২.৭৩৬	১,৮০৫.৯৩১	-	-	৫৩১.৮২৯	৭০.৮১	২,০২৫.০০০	৮.৯২	৯.১৪৩	০.০৩	-	-
মে-২১	৫৩২.৫২৩	১,৮০২.১৭৩	-	-	৫৩১.৫৮৬	৭২.২৯	১,৯০৩.৫০০	৮.৪১	-	-	-	-
জুন-২১	৫৩৩.৩০১	১,৮৭২.৮০৭	-	-	৫৩২.৩৯২	৭০.৬৪	১,৭৯৫.৫০০	৭.৯২	-	-	-	-
মোট :	৬,৬৯৭.৫৮৬	২৪,০৩৬.০১২	১,৪৩৬.৩৪৮	৪,৩৮৬.৮৮১	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬	২১,৯০৬.০০০	৯৬.৫৬	১,৫৩১.৪৪৩	৮.০৭	৪,৮৯৮.১৭৯	২৩.২৬

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী  
২০২০-২১ (নিরীক্ষিত)।

অংক = কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/(লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২০	৬৪৯.৫৯	৮৭.৪৮	১২৭.৩৯	৬০৯.৬৮	১০৯.৫১	৮৯.৫২	১৯.৯৯
আগষ্ট-২০	৬০৯.৬৮	৯৫.৫১	১১২.১৮	৫৯৩.০১	১০০.৫৪	৬১.৫১	৩৯.০৩
সেপ্টেম্বর-২০	৫৯৩.০১	৭৫.৮১	১৫০.০০	৫১৮.৮২	১০৩.৭৯	৯০.০৪	১৩.৭৫
অক্টোবর-২০	৫১৮.৮২	৭৫.৮২	৭৮.৮৭	৫১৫.৭৭	৯১.৬৬	৮৯.৮৮	১.৭৮
নভেম্বর-২০	৫১৫.৭৭	৭৬.৬০	৮৩.৯৩	৫০৮.৪৪	৮১.০৩	৭৯.৮৮	১.১৫
ডিসেম্বর-২০	৫০৮.৪৪	৭৭.১৭	১০৫.২৯	৪৮০.৩২	৮১.৩২	৭৮.২৪	৩.০৮
জানুয়ারি-২১	৪৮০.৩২	৭৭.২৬	১৫২.১৯	৪০৫.৩৯	৯৭.৩৪	৮৯.২৩	৮.১১
ফেব্রুয়ারি-২১	৪০৫.৩৯	৭০.৪০	৩৭.৯৫	৪৩৭.৮৪	৮৪.১৪	৮৪.০৫	০.০৯
মার্চ-২১	৪৩৭.৮৪	৭২.৪২	৯৯.৪০	৪১০.৮৬	৮৯.১৮	৮৬.০২	৩.১৬
এপ্রিল-২১	৪১০.৮৬	৭০.৮২	৭৭.০৮	৪০৮.৬০	৮২.৮৬	৭৮.২৩	৪.৬৩
মে-২১	৪০৮.৬০	৭২.২৯	৪৫.৩৩	৪৩১.৫৬	৮৪.৪২	৬৫.০৫	১৯.৩৭
জুন-২১	৪৩১.৫৬	৭০.৬৪	১২২.২৮	৩৭৯.৯২	১০৭.৫২	৫৫.৩৯	৫২.১৩
	-	৯২২.২২	১,১৯১.৮৯	-	১,১১৩.৩১	৯৪৭.০৪	১৬৬.২৭

17-8-22  
কুমুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২২

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিসিএল		এসপিসিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬২৭২০৫	৭.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৮২২৫০০	৭.৯৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.১৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৫৭	৬৭৫০০	০.২৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৮৯০০০	০.৮২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১২১৫০০	০.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৫৭	২২৪১০০০	৯.৭৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬২৭২০৫	৭.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৫৮০০০	৬.৩৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৫০	৬৭৫০০	০.২৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.০৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.২৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৫০	১৮৪৯৫০০	৮.০৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২২

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						গ্যাকুয়া/এসপিসিএল		এসপিসিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২২৬৯৩৭৮০	৯৭.৬৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৮৮৫৯৫০০	৮২.২৭	০	০.০০	৮০৩৩	০.০৪	১৯২৩৮	০.১১	৩৫৩৮০	০.১৯
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪৮৬০০০	২.০৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০০	৭.১৭	৮৫০৫০০	৩.৬৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৭০৫০০	১০.৭৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৩৭০০০	৩.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০০	৭.১৭	২৩৫০৩৫০০	১০২.৪২	০	০.০০	৮০৩৩	০.০৪	১৯২৩৮	০.১১	৩৫৩৮০	০.১৯
৪। বিগত বৎসরের মোট :																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	৮২০১৮০	৪.৯২	৩২৮০৭৩০	১৮.০৪	০	০.০০	২০৫৩৬৩৫০	৮৭.২২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত :		০	০	১৫০৩৯৯৪	৭.৯১	৪৮৬২১৮০	২৩.০৬	০	০.০০	১৫৭৯০৫০০	৬৯.১০	০	০.০০	০	০.০০	২৭৪৪৯	০.১৬	৩৫৯৯৯	০.২০
(নিরীক্ষিত) :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬২২০০০	২.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০০	৫.১৩	১৭৫৫০০০	৭.৪৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯০৩৫০০	৮.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৯১০০০	৩.৯০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	১৫০৩৯৯৪	৭.৯১	৪৮৬২১৮০	২৩.০৬	৯৪৫০০০	৫.১৩	২০৯৬১০০০	৯১.৪৩	০	০.০০	০	০.০০	২৭৪৪৯	০.১৬	৩৫৯৯৯	০.২০
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																			
মোট প্রকৃত :		৮৩৪৬৪৫৭২	১১২.৮৬	২০৪৪৪৪১২০	৮৭.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	২২৯৫০০০	১২.৩০	৪৪৪৬৪৫০০	১৯৩.৮৫	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬২৬৮২৫৯	১৪.০৪

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bnangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400



## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২২

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৬২৭২০৫	৭.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	৭.৫৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৮২২৫০০	৭.৯৫	০	০.০০	০	০.০০	৭.৯৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.১৭	০	০.০০	০	০.০০	০.১৭
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৭৫৫০০	০.৮৬	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৬
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৮৯০০০	০.৮২	০	০.০০	০	০.০০	০.৮২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	১২১৫০০	০.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০.৫৩
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩৪৯০০০	১০.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩৩
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৬২৭২০৫	৭.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	৭.৫৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৪৫৮০০০	৬.৩৬	০	০.০০	০	০.০০	৬.৩৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১২	০	০.০০	০	০.০০	০.১২
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬২০০০	০.৭৯	০	০.০০	০	০.০০	০.৭৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.০৬	০	০.০০	০	০.০০	১.০৬
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.২৪	০	০.০০	০	০.০০	০.২৪
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৪৪০০০	৮.৫৭	০	০.০০	০	০.০০	৮.৫৭

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২২

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য

৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত

লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২২৬৯৩৭৮০	৯৭.৬৬	০	০.০০	০	০.০০	৯৭.৬৬
প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৮৮৫৯৫০০	৮২.২৭	১৯২৩৮	০.১১	৩৫৩৮০	০.১৯	৮২.৫৭
: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৪৮৬০০০	২.০৭	০	০.০০	০	০.০০	২.০৭
: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	২২০০৫০০	১০.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	১০.৮৩
: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	২৪৭০৫০০	১০.৭৭	০	০.০০	০	০.০০	১০.৭৭
: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৮৩৭০০০	৩.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	৩.৬৫
মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৪৮৫৩৫০০	১০৯.৫৯	১৯২৩৮	০.১১	৩৫৩৮০	০.১৯	১০৯.৮৯

৪। বিগত বৎসরের মোট

লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২০৫৩৬৩৫০	৮৭.২২	৮২০১৮০	৪.৯২	৩২৮০৭৩০	১৮.০৪	১১০.১৮
প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯০৫০০	৬৯.১০	১৫৩১৪৪৩	৮.০৭	৪৮৯৮১৭৯	২৩.২৬	১০০.৪৩
: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৬২১০০০	২.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	২.৬৫
: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০০০	১২.৫৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.৫৯
: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৯০৩৫০০	৮.৩২	০	০.০০	০	০.০০	৮.৩২
: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৮৯১০০০	৩.৯০	০	০.০০	০	০.০০	৩.৯০
মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২১৯০৬০০০	৯৬.৫৬	১৫৩১৪৪৩	৮.০৭	৪৮৯৮১৭৯	২৩.২৬	১২৭.৮৯

প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত

মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	১৭৫২৬৯৫০৪	২৪২.৩২	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৮৭১৮৪৭	২৭৩৯.০৩	৪১৪১.৬৫
--------------	----------	-------	----------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	---------	---------

১৭-৬-২২  
কুমার আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Office, Birashar  
Baria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস : জুন, ২০২২  
 গ্যাস : এমএমসিএম  
 কনডেনসেট : হাজার লিটার  
 এমএস : ”  
 এইচএসডি : ”

**খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।**

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৫২৭.৪৫৫	১৯৩২.৫৬৩	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৫০৭.৪৫৩	১৯৪৪.১৬৭	০.০০০	০.০০০
৩।	(কম/বেশী)	২০.০০২	-১১.৬০৪	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৩.৯৪	(০.৬০)	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৫৩৩.৩০১	১,৮৭২.৮০৭	০.০০০	০.০০০
৬।	(কম/বেশী) (১-৫)	(৫.৮৪৬)	৫৯.৭৫৬	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১.১১)	৩.০৯	০.০০০	০.০০০

**খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :**

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৫২৫.৬৫৯	৬৬.৫৬	২,৩৪৯.০০০	১০.৩৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৫০৫.৫৯৮	৬৩.৫২	১,৯৪৪.০০০	৮.৫৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	(কম/বেশী)	২০.০৬১	৩.০৪	৪০৫.০০০	১.৭৬	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৩.৯৭	৪.৭৯	২০.৮৩	২০.৫৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৫৩২.৩৯২	৭০.৬৪	১৭৯৫.৫০০	৭.৯২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৬।	(কম/বেশী) (১-৫)	(৬.৭৩৩)	(৪.০৮)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১.২৮)	(৬.১৩)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০

17-8-22  
 কুসুম আক্তার  
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


Aziz Ahmad  
 Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Head Office, Birashar  
 Bahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস জুন, ২০২২		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বকেয়ার সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার কাল			বকেয়া আদায়ের কাল			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২০ সনের জুন পর্যন্ত	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২০ সনের জুন পর্যন্ত	২০২০-২১	২০২১-২২	
১।	তিঃ গ্যাস টিএন্ডডি কোং লিঃ	২৩৪.১৫	৪৬.৭২	১২১.০৯	১৫৯.৭৮	৩.১৮	৩৫৬৪৫.৯৯	৩৫৪৮৬.২১	৯.১৮	০.০০	১৫০.৫৯	০.০০	০.০০	১২১.০৯	৫৭৫.৩১
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	২৯.৬৪	৫.৩০	৫.৬৯	২৯.২৫	৪.৫৪	৫৭৬১.৭১	৫৭৩২.৪৬	১.৭৯	০.০০	২৭.৪৬	০.০০	০.০০	৫.৬৯	৭০.৩৬
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.৭০	-০.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩২৭.২৬	১৩২৭.২৬	০.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৫
৪।	জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	২৫.৬৬	৭.০০	১২.৪৩	২০.২৩	৩.০০	২৭০৮.৩১	২৬৮৮.০৮	০.০০	০.০০	২০.২৩	০.০০	০.০০	১২.৪৩	৭৮.০৫
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	১৩.১৩	৩.৯৬	৯.০৯	৮.০০	২.০২	৩০৮১.৭৭	৩০৭৩.৭৬	০.০৩	০.০০	৭.৯৭	০.০০	০.০০	৯.০৯	৭৩.৪০
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	২৫.৭০	৪.২৮	৫.৫৩	২৪.৪৫	৫.৪৩	২৯৮.৮৬	২৭৪.৪১	৪.৭৭	৪.১৮	১৫.৫০	০.০০	০.০০	৫.৫৩	১২০.৭৬
৭।	পেট্রোবাংলা	৪২.৪৯	০.০০	০.০০	৪২.৪৯	০.০০	২৫৩.৯৬	২১১.৪৭	৪২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	২১.০৬	০.০০	০.০০	২১.০৬	০.০০	২৯৫.৬৪	২৭৪.৫৮	২১.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৪০৫.৭৭	৬৬.৫৬	১৫৩.৮৩	৩১৮.৫০	৪.৪৩	৫৩০০৫.২৩	৫২৬৮৬.৭২	৯৩.২৬	৪.১৮	২২১.৭৫	০.০০	০.০০	১৫৩.৮৩	৯১৮.৩৩

  
 17-8-22  
 কুসুম আক্তার  
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
 17/8/22  
 Aziz Ahmad  
 Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Head Office, Birashar  
 Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২

## চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : মে, ২০২২		চলতি মাস : জুন, ২০২২		বিগত বৎসরের মোট (২০২০-২০২১)		চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২১-২০২২)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত (নিরীক্ষিত)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৬৩.৫২	৩১.৭৩	৬৬.৫৬	৩১.৭৩	৮৯১.৯৬	৯৯১.৫০	৮৪৮.৯৭	৮১৬.০০
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.০৭	৪.৯২	০.১৫	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.২৬	১৮.০৪	০.১৫	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	৮.৫৭	৭.৫৩	১০.৩৩	৭.৫৩	৯৬.৫৬	৮৭.২২	১০৯.৫৮	৯৬.৯৩
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.১৭	০.০০	০.১৭	০.০০	২.৪২	০.০০	২.২৮	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-১২.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		৭২.২৬	৩৯.২৬	৭৭.০৬	৩৯.২৬	১০০৯.৯৯	১১০১.৬৮	৯৬১.১৩	৯১২.৯৩
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৩৬.৪৫	৬.২১	৩৫.৪১	৬.২১	৪৪৭.২৪	৫২২.৪২	৪৩১.৭৩	৩৯০.৯৬
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.২০	০.৬৪	০.০১	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৫১	২.৩৫	০.০২	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.১২	০.৯৯	১.৩৭	০.৯৯	১২.৫৯	১১.৩৮	১৪.৩৪	১২.৬৯
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০২	০.০০	০.০২	০.০০	০.৩২	০.০০	০.২৬	০.০০
	মোট শুল্ক :	৩৭.৫৯	৭.২০	৩৬.৮০	৭.২০	৪৬৪.৮৬	৫৩৬.৭৯	৪৪৬.৩৬	৪০৩.৬৫
২।	বাপেক্স/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ফ্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৩৪	৫.০৯	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৩.৩৫	৩.৩২	৩.৩৩	৩.৩২	৩৩.৮৮	৩৩.০৫	৩৭.৪২	৩৭.২৩
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১০.২৫	৭.৬৫	১০.৩০	৭.৬৫	১১৬.৩৭	১৪৯.২২	১৫৯.১৬	১২০.৬০
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	২.০৫	২.৬৮	২.১০	২.৬৮	২৫.৪১	১৮.৮৮	২৩.৯১	২২.৪৪
৬।	সুদ	৫.৯৫	৪.৫৮	১.৮১	৪.৫৮	৭২.৪৫	৭২.৩২	৬৬.৭৬	৬৫.৭৬
৭।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	২০.৫৫	১২.৯৭	২০.৫৫	১২.৯৭	১৯৬.৮৫	২২০.১০	২৬৪.১০	২৪৩.৮৪
৮।	এ্যামোরটাইজেশন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৯৫	৭.১৩	৩.৯৫	৭.১৩	১৫.১০	৪৪.৬০	৪৬.১৫	৫৪.৯৬
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার / পরিবহন)	০.০০	১.৯৭	০.০০	১.৯৭	০.৮৭	৩.৯৪	০.০০	৫.৯১
	মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)	৮৩.৬৯	৪৭.৫০	৭৮.৮৪	৪৭.৫০	৯৩০.১৩	১০৮৩.৯৯	১০৪৩.৮৬	৯৫৫.৩৯
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	-১১.৪৩	-৮.২৪	-১.৭৮	-৮.২৪	৭৯.৮৬	১৭.৬৯	-৮২.৭৩	-৪১.৪৬
ঘ)	বিবিধ আয়	০.০০	৭.৮৪	০.০০	৭.৮৪	১০৩.৩২	৫৫.১৫	২৪.৪০	৬১.১৪
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	-১১.৪৩	-০.৪০	-১.৭৮	-০.৪০	১৮৩.১৮	৭২.৮৪	-৫৮.৩৩	১৯.৬৮
চ) কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.০০	-০.০৩	০.০০	-০.০৩	৯.১৬	৩.৬৪	০.০০	০.৯৯
২।	বরাদ্দকৃত আয়কর/সমন্বয়	০.০০	-০.২৬	০.০০	-০.২৬	-৪১.১৯	২২.৪৯	০.০০	৫.৬১
৩।	করাতে নীট মুনাফা/ (লোকসান) (ঙ - চ)	-১১.৪৩	-০.১১	-১.৭৮	-০.১১	২১৫.২১	৪৬.৭১	-৫৮.৩৩	১৩.০৮
৪।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	১৬.২৫	১০.৮৩	১৫.৫১	১০.৮৩	৪৮.৯৪	৫০.০০	৬৪.২৬	৬৪.৯৯
৫।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদত্ত নীট মুনাফা/(লোকসান) (ছ-জ)	-২৭.৬৮	-১০.৯৪	-১৭.২৯	-১০.৯৪	১৬৬.২৭	-৩.২৯	-১২২.৫৯	-৫১.৯১

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

17-8-22  
কসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bnangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

মাস: জুন, ২০২২  
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৪০৯.০৮	৬৬.৫৬	১৫৩.৮৪	৩২১.৮০
২।	বিগত মাস	৪০৫.৭৮	৬৩.৫২	৬০.২২	৪০৯.০৮
৩।	(কম/বেশী)	০.০০	৩.০৪	৯৩.৬২	(৮৭.২৮)
৪।	শতকরা হার (%)	০.০০	৪.৭৯	১৫৫.৪৬	(২১.৩৪)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৩১.৫৬	৭০.৬৪	১২২.২৮	৩৭৯.৯২
৬।	(কম/বেশী) (১-৫)	(২৫.৭৮)	(৪.০৮)	৩১.৫৬	(৫৮.১২)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	(৬.১৩)	২০.৫১	(১৮.০৬)

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

মাস: জুন, ২০২২  
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফ/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	৭৭.০৬	৯৪.৩৫	(১৭.২৯)
২।	বিগত মাস	৭২.২৬	৯৯.৯৪	(২৭.৬৮)
৩।	(কম/বেশী)	৪.৮০	(৫.৫৯)	১০.৩৯
৪।	শতকরা হার (%)	৬.৬৪	(৫.৫৯)	(৩৮)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১০৭.৫২	৫৫.৩৯	৫২.১৩
৬।	(কম/বেশী) (১-৫)	(৩০.৪৬)	৩৮.৯৬	(৬৯.৪২)
৭।	শতকরা হার (%)	(৩৯.৫৩)	৪১.২৯	৪০১.৫০

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (Finance)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(মূল্য : কোটি টাকায়)

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : মে, ২০২২	চলতি মাস : জুন, ২০২২	বিগত বৎসরের মোট (২০২০-২১)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২১-২২)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
---------	-------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	---	------------------------------

## ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক

১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৩৬.৮৫	৩৮.২৫	৪৫৪.৮০	৪৪৭.৯৮	৪১৫৭৩.৮৭
২।	আয়কর	২.৮১	৭.৫৭	২৯.১৯	৩৫.২৮	১৭৪৬.১৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	১৬.২৫	১৫.৫১	৪৮.৯৪	৬৪.২৬	১২৪৭.০২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	৭০.৯৩	১৮৮.৩৪	১৯৯.৫৮	২১১১.০২
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৫৫.৯১	১৩২.২৬	৭২১.২৭	৭৪৭.১০	৪৬৭০১.৭৮

## খ) এক্রয়াল ভিত্তিক

১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৩৬.৪৫	৩৫.৪১	৪৪৩.১৩	৪৪৩.৮৩	৪১৬৯২.৯০
২।	আয়কর	৫.৩৭	৫.৩৭	৯.০৭	২২.৫০	১৭১৭.৭৪
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	১৬.২৫	১৫.৫১	৪৮.৯৪	৬৪.২৬	১২৬০.৬৫
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	৭০.৯৩	৭২.৩৬	২৬২.৫৯	১৯৬৮.৭৫
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৫৮.০৭	১২৭.২২	৫৭৩.৫০	৭৯৩.১৮	৪৬৬৬৩.৭৪

Kath  
17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩০-০৬-২০২২</u>												
তিতাস	১২১১৩৪৯	-১৯০০	৫.২৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২১১৩৪৯	-১৯০০	৫.২৮
হবিগঞ্জ	৭১৮৭৩	০	০.৩১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭১৮৭৩	০	০.৩১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	১৬৭৮৭৬	-১১৮৭	০.৮৯	১৮৫৫৮৪	-১০০৮	০.৭৯	৩৫৩৪৬০	-২১৯৫	১.৬৮
নরসিংদী	১৬৮০৭৫	-২৭১	০.৭৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৮০৭৫	-২৭১	০.৭৩
মেঘনা	৭০৯৭৯	-১৮০	০.৩১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭০৯৭৯	-১৮০	০.৩১
মোট :	১৫২২২৭৬	-২৩৫১	৬.৬৩	১৬৭৮৭৬	-১১৮৭	০.৮৯	১৮৫৫৮৪	-১০০৮	০.৭৯	১৮৭৫৭৩৬	-৪৫৪৬	৮.৩২
<u>৩১-০৫-২০২২</u>												
তিতাস	১৫৬১৯৭৮	-১৯০০	৬.৮১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৬১৯৭৮	-১৯০০	৬.৮১
হবিগঞ্জ	৭৭৬৫৩	০	০.৩৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৭৬৫৩	০	০.৩৩
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	১৫৯৯৩৫	-১৬৭৯	০.৮৫	১৮৫৫২৪	-৮৯৮	০.৭৯	৩৪৫৪৫৯	-২৫৭৭	১.৬৪
নরসিংদী	১৬৭৭৮১	-৩৪৪	০.৭৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৭৭৮১	-৩৪৪	০.৭৩
মেঘনা	১৪৩৮৪৮	-৮০	০.৬৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৪৩৮৪৮	-৮০	০.৬৩
মোট :	১৯৫১২৬০	-২৩২৪	৮.৫০	১৫৯৯৩৫	-১৬৭৯	০.৮৫	১৮৫৫২৪	-৮৯৮	০.৭৯	২২৯৬৭১৯	-৪৯০১	১০.১৫
<u>৩০-০৬-২০২১</u>												
তিতাস	১৬০২০৯৮	-২০৮০	৬.৮০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬০২০৯৮	-২০৮০	৬.৮০
হবিগঞ্জ	৬৭১৩৩	০	০.২৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭১৩৩	০	০.২৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	১২৪৩২১	-১৬০১	০.৫৭	১৩৪৫৯১	-১০০৭	০.৫১	২৫৮৯১২	-২৬০৮	১.০৮
নরসিংদী	১২২১০৭	-২৪৭	০.৫২	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২২১০৭	-২৪৭	০.৫২
মেঘনা	৮৯৭৫১	-১২০	০.৩৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৯৭৫১	-১২০	০.৩৮
মোট :	১৮৮১০৮৯	-১৪৪৭	৭.৯৯	১২৪৩২১	-১৬০১	০.৫৭	১৩৪৫৯১	-১০০৭	০.৫১	২১৪০০০২	-৪০৫৫	৯.০৭

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাস্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400



## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২

এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য
<b>৩০-০৬-২০২২</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	১৩৫৩৯৯৬	-২০০০	৬.০৮
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭১৮৭৩	০	০.৩১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩৫৩৪৬০	-২১৯৫	১.৬৮
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৮০৭৫	-২৭১	০.৭৩
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭০৯৭৯	-১৮০	০.৩১
মোট :	০	০	০.০০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	২০১৮৩৮৩	-৪৬৪৬	৯.১২
<b>৩১-০৫-২০২২</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৪২৭৪৭	-৯৫	০.৮০	১৪২৭৪৭	-৯৫	০.৮০	১৭০৪৭২৫	-১৯৯৫	৭.৬১
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৭৬৫৩	০	০.৩৩
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩৪৫৪৫৯	-২৫৭৭	১.৬৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৭৭৮১	-৩৪৪	০.৭৩
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৪৩৮৪৮	-৮০	০.৬৩
মোট :	০	০	০.০০	১৪২৭৪৭	-৯৫	০.৮০	১৪২৭৪৭	-৯৫	০.৮০	২৪৩৯৪৬৬	-৪৯৯৬	১০.৯৪
<b>৩০-০৬-২০২১</b>												
তিতাস	১৯৮৩৮	-৬৬	০.১১	১৭৯৪৩১	-১০০	১.০০	১৯৯২৬৯	-১৬৬	১.১২	১৮০১৩৬৭	-১২৪৬	৭.৯২
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭১৩৩	০	০.২৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৫৮৯১২	-২৬০৮	১.০৮
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২২১০৭	-২৪৭	০.৫২
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৯৭৫১	-১২০	০.৩৮
মোট :	১৯৮৩৮	-৬৬	০.১১	১৭৯৪৩১	-১০০	১.০০	১৯৯২৬৯	-১৬৬	১.১২	২৩৩৯২৭০	-৪২২১	১০.১৯

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাস্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সময় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।

bath 8  
 17-8-22  
 কুমার আক্তার  
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


  
 17/8/22  
**Aziz Ahmad**  
 Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
 Head Office, Birashar  
 Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০২২

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২১-২২		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		মে, ২০২২ পর্যন্ত	জুন, ২০২২			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১১৪.৬২	৩৫.৪১	৩৭.১১	১১২.৯২	৭৭.৫১	৩৫.৪১	৪৩১.৭৪	৪২৮.০৫	১০৯.২৩

  
 17-8-22  
 কুসুম আক্তার  
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
 17/8/22  
**Aziz Ahmad**  
 Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
 Head Office, Birashar  
 Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২২

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স (কোটি টাকায়)	ব্যাংক ব্যালেন্স (কোটি টাকায়)			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স (কোটি টাকায়)
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.২৭	০.৩১	৮১.৬০	১০৮২.৭১	১১৬৪.৮৯
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৩৯	০.৩২	৬৭.৩৭	১১৮৩.৫৯	১২৫১.৬৭
৩।	৩০শে জুন, ২০২১ তারিখ	০.৪৬	৫.৩৭	৪৮.২৪	১২৭৫.৯৮	১৩৩০.০৫

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

kathy  
 17-8-22  
 কুসুম আক্তার  
 উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
 17/8/22  
**Aziz Ahmad**  
 Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
 Head Office, Birashar  
 Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩০-০৬-২০২২

## ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- ( নির্ধারিত )	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	- "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৯ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৩৫ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১০৫ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	৬৫ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	৪৬ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	৩৩ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "
মোট (ক) = কর্মকর্তাঃ		২৯৩ জন

## খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	২১৯ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	৭১ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৩২ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	৩৫ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	১৭ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৩২ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	১৪ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "
মোট (খ) = কর্মচারী :		৪২০ জন
সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :		৭১৩ জন

বিঃদ্রঃ০১। উপরিউক্ত পরিসংখ্যানে প্রেষণে নিয়োজিত ৬ জন কর্মকর্তা, শিক্ষা ছুটিতে ১ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৯ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৬ জন কর্মচারী ০৮ নং বেতনক্রম ভুক্ত।

lath  
17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও এআইআইবি অর্থায়নে

পৃষ্ঠা নং-২৬

## (ক) প্রকল্পের নাম : তিতাস ফিল্ডের 'এ' লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন, ২০২২																													
২।	প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম :	ক)	কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে ডেলিভারি পেসার বৃদ্ধি করে সফালন লাইনের সাথে সমন্বয়।																												
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	১৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা																											
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৭৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা																											
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৮৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা																											
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৬৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা																											
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০১৬																											
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৩																											
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি, এডিবি এবং এআইআইবি।																													
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>এডিবি 'র অর্থায়নে বাস্তবায়নায়ীনে আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে অবস্থিত কৃপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে ৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>ADB'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ২৯-১২-২০১৬ তারিখ এবং AIIB'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ০৮-০৫-২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ADB'র ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১১-০৬-২০১৭ তারিখ এবং AIIB'র ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১৩-০৭-২০১৭ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজিএফসিএল এর SLA স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dorsch International Consultants GmbH, Germany (Lead) in association with Dorsch Consult (India) Pvt. Ltd. (JV Partner) and LNG CONtech Ltd., Bangladesh (Sub-consultant to Dorsch Consult India Pvt. Ltd.) এর সাথে ১৪-০১-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে চুক্তি সংশোধন করা হয়। ০১-০২-২০১৮ তারিখ হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পরামর্শকগণ প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত আছে।</p> <p>তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন -এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত সফল দরদাতা China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC) Joint Venture China এর সহিত ০৫-১১-২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি ২৭-০১-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। চুক্তির আওতায় ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার কর্তৃক পাইলিংসহ কম্প্রেসর ফাউন্ডেশন, কম্প্রেসর শেল্টার ফাউন্ডেশন ও জেনারেটর বিল্ডিং এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কম্প্রেসর শেল্টার, পাইপরেক, ফ্রেয়ার স্ট্যাক, জেনারেটর ব্লক, এয়ার কম্প্রেসর শেল্টার, কন্ট্রোল রুম, ওয়ার্কশপ, সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম ও ইনলেট সেপারেটরের নির্মাণ কাজ চলছে। ০৮-০৫-২০২২ তারিখ হতে মেকানিক্যাল কম্প্রাকশন কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া পাইপের স্যান্ড ব্ল্যাস্টিং-পেইন্টিং, পাইপ লাইন কম্প্রাকশন ও ফায়ার ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ চলছে। ঠিকাদার কর্তৃক কম্প্রেসর প্যাকেজের ৭৫% মালামাল প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে।</p>																													
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৮০.০০%	লক্ষ টাকায়																												
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২১-২২</th> <th>জুন, ২০২২</th> <th>২০২১-২২</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>৩৩,৬৫৬.০০</td> <td>৭,৫৬২.১১</td> <td>৩৪,৩০৪.৭০</td> <td>৪১১২৯.৪৬</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৩০,০০০.০০</td> <td>৬,০৩১.৪০</td> <td>৩০,৬৭৯.৭০</td> <td>৩৭,১৫৬.৬৪</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>৩,৬৫৬.০০</td> <td>১,৫৩০.৭১</td> <td>৩,৬২৫.০০</td> <td>৩৯৭২.৮২</td> </tr> </tbody> </table>			বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	ব্যয়		২০২১-২২	জুন, ২০২২	২০২১-২২			মোট :	৩৩,৬৫৬.০০	৭,৫৬২.১১	৩৪,৩০৪.৭০	৪১১২৯.৪৬	বৈদেশিক মুদ্রা:	৩০,০০০.০০	৬,০৩১.৪০	৩০,৬৭৯.৭০	৩৭,১৫৬.৬৪	স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৬৫৬.০০	১,৫৩০.৭১	৩,৬২৫.০০	৩৯৭২.৮২
বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																											
	ব্যয়																														
২০২১-২২	জুন, ২০২২	২০২১-২২																													
মোট :	৩৩,৬৫৬.০০	৭,৫৬২.১১	৩৪,৩০৪.৭০	৪১১২৯.৪৬																											
বৈদেশিক মুদ্রা:	৩০,০০০.০০	৬,০৩১.৪০	৩০,৬৭৯.৭০	৩৭,১৫৬.৬৪																											
স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৬৫৬.০০	১,৫৩০.৭১	৩,৬২৫.০০	৩৯৭২.৮২																											

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Akbar  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা অর্থায়নে

(খ) প্রকল্পের নাম : ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন-১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন, ২০২২																								
২।	প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম :	ক) ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন)।																								
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী) :	ক) স্থানীয় মুদ্রা	১৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা																							
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৭২৯০০.০০ লক্ষ টাকা																							
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত) :	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৮৬৩০.০০ লক্ষ টাকা																							
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৬৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা																							
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০১৪																							
		খ) সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২২																							
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও জাইকা অর্থায়ন।																								
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>জাইকা'র অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' তে ৩টি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ৩টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>JICA'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজিএফসিএল এর SLA ১০-০৬-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SMEC International Pty. Ltd., Australia JV with ILF Beratende Ingenieure GmbH, Germany এর সাথে ১৮-১১-২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৪-০৬-২০১৯ তারিখে কতিপয় পরামর্শকের জন-মাস হ্রাস বৃদ্ধি করে চুক্তি সংশোধন করা হয়। ০১-০২-২০১৬ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পরামর্শকগণ প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত ছিল।</p> <p>গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে বিজিএফসিএল বোর্ড ও জাইকার অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত দরদাতা Consortium of Zicom Equipment Pte.Ltd., Singapore and AG Equipment Company, USA এর সাথে ১৯-০৩-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিপরীতে এলসি খোলা ও ঠিকাদারের অগ্রিম প্রদান সম্পন্ন হওয়ার পর ২১-০৬-২০১৯ তারিখ হতে চুক্তি কার্যকর হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি তে ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও নরসিংদী ফিল্ডে ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি) এর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং ৩০-০৬-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত কম্প্রেসরসমূহের যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ০১-০৭-২০২১ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ৩০-০৬-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়।</p>																								
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের) :	১০০.০০%	লক্ষ টাকায়																							
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<p>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(সংশোধিত)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> <th rowspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>জুন, ২০২২</th> <th>২০২১-২২</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>৮,২০০.০০</td> <td>৬৩৭.৮৫</td> <td>৮,১৯৩.০০</td> <td>৬০,৯৫১.৯৪</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৭,০০০.০০</td> <td>৩০৯.২৯</td> <td>৭,০০২.২৭</td> <td>৫৫,৫৫০.৪৭</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>১,২০০.০০</td> <td>৩২৮.৫৬</td> <td>১,১৯০.৭৩</td> <td>৫,৪০১.৪৭</td> </tr> </tbody> </table>			বরাদ্দ	ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	জুন, ২০২২	২০২১-২২	মোট :	৮,২০০.০০	৬৩৭.৮৫	৮,১৯৩.০০	৬০,৯৫১.৯৪	বৈদেশিক মুদ্রা:	৭,০০০.০০	৩০৯.২৯	৭,০০২.২৭	৫৫,৫৫০.৪৭	স্থানীয় মুদ্রা:	১,২০০.০০	৩২৮.৫৬	১,১৯০.৭৩	৫,৪০১.৪৭
বরাদ্দ	ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																						
	জুন, ২০২২	২০২১-২২																								
মোট :	৮,২০০.০০	৬৩৭.৮৫	৮,১৯৩.০০	৬০,৯৫১.৯৪																						
বৈদেশিক মুদ্রা:	৭,০০০.০০	৩০৯.২৯	৭,০০২.২৭	৫৫,৫৫০.৪৭																						
স্থানীয় মুদ্রা:	১,২০০.০০	৩২৮.৫৬	১,১৯০.৭৩	৫,৪০১.৪৭																						

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৮

## (গ) তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার-২য় সংশোধিত

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন, ২০২২																													
২।	প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার।																													
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী) :	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২৬৮১০.০০	লক্ষ টাকা																										
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত)	খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৮৬৪০.০০	লক্ষ টাকা																										
		ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২৬৮৬৫.০০	লক্ষ টাকা																										
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৭৫৭০.০০	লক্ষ টাকা																										
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০১৭																											
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২২																											
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।																													
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>জিডিএফ অর্থায়নভুক্ত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস ৬, ৭, ৯ ও ১৩ নং কূপ, নরসিংদী ১ নং কূপ এবং সাময়িকভাবে বন্ধ বাখরাবাদ ১নং কূপ ও হবিগঞ্জ ১ নং কূপ এর ওয়ার্কওভার কার্যক্রম অগ্রভুক্ত আছে।</p> <p>৬টি কূপের মালামাল (Casing &amp; Tubing, Downhole Completion Equipment, Milling Tools &amp; Accessories, Wellhead &amp; X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories ও Mud and Completion Chemicals) সাইটে পৌঁছেছে।</p> <p>৪টি ক্যাটাগরীতে (Cementation, Wireline Logging, DST ও Wireline Operation) তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে Cementation ও Wireline Logging ক্যাটাগরীর চুক্তি ১৮-১০-২০১৭ তারিখে এবং DST ও Wireline Operation ক্যাটাগরীর চুক্তি ০৮-১১-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। Cementation ও Wireline Logging ক্যাটাগরীর Purchase Item এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। জনবল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা হবিগঞ্জ ১নং কূপ, বাখরাবাদ ১ নং কূপ, তিতাস ৬ নং কূপ, নরসিংদী ১নং কূপ ও তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তিতাস ৯ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation ক্যাটাগরীর সেবা নেয়া হয়েছে। তিতাস ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation ক্যাটাগরীর সেবা নেয়া হয়েছে। তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে Cementation ও Wireline Logging ক্যাটাগরীর সেবা নেয়া হয়েছে।</p> <p>পরামর্শক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান AWT International (Asia) Sdn Bhd., Malaysia এর সাথে ২০-১২-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১ জন বৈদেশিক পরামর্শক (Workover Supervisor) ০৯-০৪-২০১৮ তারিখ হতে ১৯-০৪-২০১৮ তারিখ এবং ০৫-০৫-২০১৮ তারিখ হতে ০২-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত হবিগঞ্জ ১ নং কূপ ওয়ার্কওভারে পরামর্শক সেবা প্রদান করেন।</p> <p>হবিগঞ্জ ১ নং কূপের কর্মপ্রশিন করার লক্ষ্যে Petroleum Engineer (Workover &amp; Completion) ক্যাটাগরীর পরামর্শক ২৮-০৬-২০১৮ তারিখ হতে ০৮-০৮-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পরামর্শক সেবা প্রদান করেন। বাখরাবাদ ১ নং কূপ, তিতাস ৬ নং কূপ, নরসিংদী ১নং কূপ ও তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ক্যাটাগরীর ১জন পরামর্শক সেবা প্রদান করেছে। তিতাস ৯ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ক্যাটাগরীর ১জন পরামর্শক ০৮-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কওভার এন্ড কমপ্লিশন) ক্যাটাগরীর ১ জন পরামর্শক ০১-০২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত সেবা প্রদান করেছে। তিতাস ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে স্থানীয় পরামর্শক ০১-০৯-২০২০ তারিখ থেকে সেবা প্রদান করেছে। তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে স্থানীয় পরামর্শক ২৫-০৬-২০২১ তারিখ হতে ২৪-০৯-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সেবা প্রদান করেছে।</p> <p>বাপেক্স এর সাথে বিজিএফসিএল এর ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পাদনের লক্ষ্যে ১০-০৫-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৬টি কূপের (হবিগঞ্জ ১ নং কূপ, বাখরাবাদ ১ নং কূপ, তিতাস-৬ নং কূপ, নরসিংদী ১ নং কূপ, তিতাস ৯ নং কূপ ও তিতাস ১৩ নং কূপের) ওয়ার্কওভার শেষে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। তবে হবিগঞ্জ ১ নং কূপ হতে অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে মার্চ ২০২২ হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৫টি কূপ হতে দৈনিক মোট প্রায় ৯৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার এর বাস্তব কাজ ২৬ জুন ২০২১ তারিখ হতে পুনরায় শুরু হয়ে ২৩-০৯-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিতাস ১৩ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ১৩-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত PSC সভায় পেট্রোবাংলা, বিজিএফসিএল ও বাপেক্স-এর কর্মকর্তাদের সম্মুখে একটি কমিটির মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে মোতাবেক ২০-১১-২০২১ তারিখে গঠিত কমিটির সুপারিশ সখলিত প্রতিবেদনের আপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।</p>																													
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার	৯০.০০%																													
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th colspan="2">ক্রমপুঞ্জিত</th> <th rowspan="2">বয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">(লক্ষ টাকায়)</th> </tr> <tr> <th>বয়</th> <th>শুরু হতে</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বরাদ্দ</td> <td>২০২১-২২</td> <td>২০২১-২২</td> <td></td> <td>পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</td> </tr> <tr> <td>মোট :</td> <td>৫,০০০.০০</td> <td>৩,৬২</td> <td>৪,৯২০.৫৬</td> <td>৩৩,১৬৬.০৪</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা :</td> <td>৫১২.০০</td> <td>-</td> <td>৪৬৮.২১</td> <td>৬,৮৮৪.৩৭</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>৪,৪৮৮.০০</td> <td>৩,৬২</td> <td>৪,৪৫২.৩৫</td> <td>২৬,২৮১.৬৭</td> </tr> </tbody> </table>			বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)	ক্রমপুঞ্জিত		বয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	(লক্ষ টাকায়)	বয়	শুরু হতে	বরাদ্দ	২০২১-২২	২০২১-২২		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	মোট :	৫,০০০.০০	৩,৬২	৪,৯২০.৫৬	৩৩,১৬৬.০৪	বৈদেশিক মুদ্রা :	৫১২.০০	-	৪৬৮.২১	৬,৮৮৪.৩৭	স্থানীয় মুদ্রা	৪,৪৮৮.০০	৩,৬২	৪,৪৫২.৩৫	২৬,২৮১.৬৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)	ক্রমপুঞ্জিত		বয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	(লক্ষ টাকায়)																											
	বয়	শুরু হতে																													
বরাদ্দ	২০২১-২২	২০২১-২২		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																											
মোট :	৫,০০০.০০	৩,৬২	৪,৯২০.৫৬	৩৩,১৬৬.০৪																											
বৈদেশিক মুদ্রা :	৫১২.০০	-	৪৬৮.২১	৬,৮৮৪.৩৭																											
স্থানীয় মুদ্রা	৪,৪৮৮.০০	৩,৬২	৪,৪৫২.৩৫	২৬,২৮১.৬৭																											

laths  
17-8-22কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400

## নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

## (ক) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন, ২০২২																								
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন																								
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা																								
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ মার্চ, ২০২১ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৫																								
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন																								
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর স্থাপনের কাজ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সনে সংশোধিত) এর আওতায় হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখে হতে কাজ শুরু করে। Pegasus এর বৈদেশিক কনসালটেন্ট (টিম লিডার) সহ স্থানীয় কনসালটেন্টগণ ওয়েলহেড কম্প্রেসরের সাইট লে-আউট, বেসিক ডিজাইন/ড্রয়িং, ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেসিফিকেশনসহ দরপত্র দলিল প্রণয়ন করে যা বিজিএফসিএল কর্তৃক Review করতঃ চূড়ান্ত করা হয়।</p> <p>বিজিএফসিএল বোর্ডের সুপারিশ ও PPC এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক LTM পদ্ধতিতে ইতোপূর্বে বিজিএফসিএল-এর অন্যান্য প্রকল্পে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় মূল্যায়িত যোগ্য দরদাতাদের Short List হতে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কাজ করেছে বা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে ২টি প্রতিষ্ঠান যথা: Consortium of Zicom Equipment Pte . Ltd. Singapore &amp; AG Equipment Company USA এবং China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC) Joint Venture, China এর নিকট ১৪-১২-২০২১ তারিখে দরপত্র দলিল প্রেরণ করা হয়। ২৬-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত PPC এর ২য় সভায় দরপত্র মূল্যায়ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।</p> <p>২৫-০১-২০২২ তারিখে উক্ত Short Listed প্রতিষ্ঠান দুটির দরপত্র গ্রহণ এবং কারিগরী প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত ২টি দরপত্রের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্নপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০-০৩-২০২২ তারিখে পিপিএসি এর নিকট দাখিল করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ১০-০৪-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিএসি ৩য় সভায় LTM পদ্ধতিতে ২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) ভূতাপেক্ষা অনুমোদন গ্রহণ, কারিগরী প্রতিবেদনটি পিপিএসি কর্তৃক গ্রহণ এবং আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৩-০৫-২০২২ তারিখে বর্গিত প্রতিষ্ঠান ২টির আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ করা হয়।</p> <p>মূল্যায়ন উপ-কমিটি কর্তৃক আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্নপূর্বক ০২-০৬-২০২২ তারিখে PPC এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং পিপিএসি'র ০৯-০৬-২০২২ তারিখের সিদ্ধান্ত/সুপারিশ এর আলোকে ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা Consortium of Zicom Equipment Pte . Ltd. Singapore &amp; AG Equipment Company USA এর সাথে ১৬-০৬-২০২২ তারিখে আর্থিক নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেগোসিয়েশন পরবর্তী আর্থিক প্রতিবেদন ২৭-০৬-২০২২ তারিখে PPC এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫-০৭-২০২২ তারিখে পিপিএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আর্থিক মূল্যায়নে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করে।</p>																								
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	১৫.০০%																								
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২১-২২</th> <th>জুন, ২০২২</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>২৭৫.০০</td> <td>৩.৩৮</td> <td>২৭৪.৯২</td> <td>২৭৪.৯২</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৭০.০০</td> <td>১.২২</td> <td>৭০.০০</td> <td>৭০.০০</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>২০৫.০০</td> <td>২.১৬</td> <td>২০৪.৯২</td> <td>২০৪.৯২</td> </tr> </tbody> </table>	বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	ব্যয়		২০২১-২২	জুন, ২০২২	মোট :	২৭৫.০০	৩.৩৮	২৭৪.৯২	২৭৪.৯২	বৈদেশিক মুদ্রা:	৭০.০০	১.২২	৭০.০০	৭০.০০	স্থানীয় মুদ্রা:	২০৫.০০	২.১৬	২০৪.৯২	২০৪.৯২
বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																					
	ব্যয়																									
	২০২১-২২	জুন, ২০২২																								
মোট :	২৭৫.০০	৩.৩৮	২৭৪.৯২	২৭৪.৯২																						
বৈদেশিক মুদ্রা:	৭০.০০	১.২২	৭০.০০	৭০.০০																						
স্থানীয় মুদ্রা:	২০৫.০০	২.১৬	২০৪.৯২	২০৪.৯২																						

17-8-22  
কুসুম আক্তার  
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

17/8/22  
Aziz Ahmad  
Deputy General Manager (MIS & BUDGET)  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Head Office, Birashar  
Brahmanbaria-3400