

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আগস্ট, ২০২২ মাসের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪			কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮	কলাম-৯	
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য	
							২০২২-২৩				অসাধারণ ১০০%
বিজিএফসিএল এর কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র											
[১]	জ্বালানির উৎপাদন	২৫	[১.১] কুপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদন	[১.১.১] উৎপাদিত গ্যাস	সমষ্টি	বিসিএফ	১৫	১৮৫	১৯.২০	৩৮.১৪	-
			[১.২] গ্যাসের উপজাত হিসেবে কনডেনসেট উৎপাদন	[১.২.১] উৎপাদিত কনডেনসেট	সমষ্টি	মিলিয়ন লিটার	১০	১৬	১.৯১	৩.৭৮	-
[২]	গ্যাস সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত	২০	[২.১] তিতাস লোকেশন-এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন	[২.১.১] কম্প্রসর স্থাপনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৭	-	-	-
				[২.১.২] স্থাপিত কম্প্রসরের যৌথভাবে পরিচালনা শুরু	তারিখ	তারিখ	৫	০১-০১-২৩	-	-	-
			[২.২] তিতাস লোকেশন-ই এবং জি তে ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ	[২.২.১] ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত ও LC স্থাপন	তারিখ	তারিখ	৫	৩১-০৩-২৩	-	-	-
[৩]	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৮	[৩.১] মানবসম্পদ উন্নয়ন	[৩.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৬৮০	-	৩২	-
			[৩.২] অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালনা	[৩.২.১] অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৪	-	-	-
			[৩.৩] জনবল নিয়োগ	[৩.৩.১] লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ	তারিখ	তারিখ	২	৩১-১২-২২	-	-	-
				[৩.৩.২] মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্নকরণ	তারিখ	তারিখ	২	২০-০৬-২৩	-	-	-



প্রকৌঃ মোঃ বাবুল মিয়া
উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)
ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ
পিএফ-৩৬৫, বিজিএফসিএল

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪			কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮	কলাম-৯
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২২-২৩	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য
							অসাধারণ ১০০%			
বিজিএফসিএল এর কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র										
[৪] জালানির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনন, ওয়ার্কওভার ও সার্ভে কার্যক্রম	৭	[৪.১] ত্রি-মাত্রিক জরিপ	[৪.১.১] ১৪৫০ বর্গ কি. মি. এলাকায় জরিপ সম্পাদনের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনকৃত	তারিখ	তারিখ	২	৩১-০১-২৩	-	-	-
			[৪.১.২] সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগকৃত	তারিখ	তারিখ	২	৩১-০৩-২৩	-	-	-
		[৪.২] খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম	[৪.২.১] ৪টি কূপ খনন ও ৭টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনকৃত	তারিখ	তারিখ	২	২৮-০২-২৩	-	-	-
			[৪.২.২] কূপ ওয়ার্কওভারকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১	-	-	-
আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন									৫.৯৩	

Alam

প্রকৌঃ মোঃ বাবুল মিয়া
 উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)
 ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ
 পিএফ-৩৬৫, বিজিএফসিএল